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Україна розташована у центрі Європи та має всі умови для належного

розвитку економіки за рахунок туризму, проте суттєво відстає від провідних

держав світу за рівнем розвитку туристичної інфраструктури та якості

туристичних послуг. Однією з основних складових частин туристичної індустрії

України є готельне господарство. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в

Україні є одним з перспективних напрямів національної економіки. Світовий

досвід свідчить, що готельне та ресторанне господарства, розвиваються

достатньо швидкими темпами і у середньому за рік готельний фонд

збільшується на 3–5%. В нашій державі для обслуговування подорожуючих у

2018 році, за даними Державної служби статистики України, функціонувало

4985 суб’єктів господарювання різних форм власності, що займались готельною

діяльністю та наданням подібних послуг у засобах тимчасового розміщування.

У 2022 році загальна пропозиція готелів різних категорій становила 10

900 номерів, з яких 3 927 трьохзіркових, 36 224 чотирьохзіркових, 1 518

п’ятизіркових. Вказане підтверджує сталий ріст готельного фонду. Однак

розвиток готельного господарства в Україні сьогодні стримується низкою

чинників, а саме військовою агресією рф, економічною кризою в державі,

низьким платоспроможним попитом туристів, наслідками впливу пандемії

COVID-19. Після завершення військових дій, твердою перемогою над

агресором, відбудовою цивільної інфраструктури, вітчизняна готельна сфера

потребуватиме відновлення, що визначає необхідність пошуку нових

ефективних форм виходу готельних підприємств з кризи та недопущення їх

банкрутства.



Прикладом реалізації запропонованих підходів буде виступати готель

«Вікторія», розташований у місті Одесі по вулиці Генуезька, 24-А,

реконструкцію якого магістрант супроводжував протягом 2021-2024 років. В

даних тезах наводяться деякі елементи результатів розробки проєкту

реконструкції. За результатами проведеного аналізу готельних послуг в містах

Києві та Одеси, Товариством «МАКАО» як потенційним інвестором, було

визначено готель який потенційно відповідав вимогам під реконструкцію в

готель 5 зірок на 111 місць, рис. 1.

Рисунок 1 - Стан готелю (до реконструкції)

Готель «Вікторія», що розташований в місті Одесі по вулиці Генуезькій,

24-А. Станом на дату придбання у 2021 році готель не функціонував три роки у

зв’язку із збитковою діяльністю та мав згідно сертифікації 2 зірки. За станом

потребував комплексного відновлення або реконструкції. За результатами

проведеного інженерно-технічного дослідження було встановлено основний

об’єм необхідних будівельних робіт.

Комплекс готелю з рестораном є заблокованою 12-ти поверховою

будівлею готелю з цокольним поверхом та з чотирма рівнями технічного

поверху, 3-х поверховою будівлею ресторану з цокольним поверхом.

Виходячи з умов існуючої забудови, найбільш сприятливої   орієнтації та

акустичного комфорту спальних номерів готелю, орієнтації гарячих цехів

ресторану, будівля готелю запроектована торцом до проспекту Т. Шевченка, при



цьому номери мають південну та північно-східну орієнтацію, а гарячі цехи

ресторану – північну. Будівля готелю - з поперечними несучими стінами,

починаючи з 4-го по 12-й поверхи. 1-й, 2-й, 3-й та цокольний поверхи

запроектовані в монолітному залізобетонному каркасі, для забезпечення

вільного планування, що дозволяє раціонально вирішити необхідні технологічні

зв’язки, а також забезпечити вільний простір для вестибюлю та обідньої зали

ресторану на 300 місць, рис. 2.

Рисунок 2 - Проєкт готелю (після реконструкції)

Управління інтеграцією проекту (Project Integration Management). Під

інтеграцією розуміється об’єднання, консолідація і різноманітні інтеграційні дії,

спрямовані на успішне управління очікуваннями зацікавлених сторін і

виконання певних вимог. У даному розділі описується розподіл ресурсів по

проекту, процеси пошуку компромісів, між суперечливими цілями і

альтернативами, а також визначаються зв’язки між іншими областями знань.

Зокрема дається схема процесів розробки Статуту проєкту, Плану управління

проєктами, Керівництва управлінням виконання проекту, Моніторингу та

управління роботами проєкту, описуються процеси загального управління

змінами в проекті та завершення проекту або фази проєкту.

Статут проекту – документ в якому описується інформація, на базі якої

здійснюється процес планування проекту. З метою реалізацію проекту був

розроблений Статут проекту реконструкції готелю п’ять зірок на 111 номерів.

Зацікавлені сторони проєкту реконструкції та їх вплив наведено на рисунку 3.



Рисунок 3 - Зацікавлені сторони проєкту реконструкції готелю

Комплекс робіт з реалізації проекту реконструкції готелю до рівня п'ять

зірок на 111 місць:

- технічне переоснащення (модернізація) згідно з державними

будівельними нормами внутрішніх систем водопостачання, водовідведення,

газопостачання, опалення, вентиляції, силових та слабкострумових систем, які

забезпечують функціонування будівлі;

- роботи із заміни (модернізації) одиниць та вузлів технологічного

устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які

застаріли та технічний ресурс яких вичерпано;

- роботи із улаштування і монтажу установок пожежогасіння, систем

внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, монтаж

протипожежних дверей і вікон, пристроїв для блискавкозахисту будівлі, монтаж

охоронних систем з їх диспетчеризацією;

- роботи з переобладнання та перепланування номерного фонду готелю;

- роботи із заміни і гідроізоляції покрівлі будівлі у відповідності до

будівельних норм;



- роботи з гідроізоляції фундаменту будівлі у відповідності до будівельних

норм;

- роботи з заміни існуючих заповнень віконних, балконних та дверних

блоків на сучасні, із утепленням фасаду;

- роботи з улаштування засобів безперешкодного доступу до будівлі

готелю осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

- відновлення елементів благоустрою та мостіння ділянки прилеглої до

будівлі.

Ризики проєкту реконструкції готелю наведено на рисунку 4.

Рисунок 5 - Ризики проєкту реконструкції готелю

Очікуваний чистий прибуток - до 8% річних з урахуванням, що завантаження

готелю буде стабільним незалежно від сезону.


