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Етап ініціації ІТ-проектів характеризується проблемою вибору: 
користуватись готовим або розроблювати власне програмне забезпечення. 
Для кожного з альтернативних варіантів проведений аналіз ризиків. 
Розроблена порівняльна таблиця оцінок витрат ресурсів (грошових, 
людських, часових). Запропонована процедура підтримки прийняття рішень в 
проектах створення корпоративних інформаційних систем на етапі ініціації. 
Показана ії адекватність. Табл. 2, дж. 16. 


