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1. Коротка характеристика об'єкта

Метою даного розділу є складання проекту виконання робіт на будівництво 8 поверхового центра торгівлі та розваг. В плані будівля має вигляд прямокутника, але також є круглі виступи в вигляді башти. Розміри в осях споруди – 22,29*16,38м. Висота торгового комплексу складає 28,22 м. Розміщення приміщень до третього поверху різне, з третьго по восьмий -однакове. На кожному із поверхів знаходяться санвузли та кімнати для інвентарю, що безумовно є зручним. Експлікація приміщень подана нижче і розписана по поверхах з поданою площею кожного приміщення.
Конструктивна схема запроектованої будівлі – каркасна система з поперечними та повздовжніми несучими рамами. Підземна частина будівлі  - монолітний залізобетонний стрічковий фундамент та бетонні стіни підвального поверху. Заповнення ненесущих стін виконані з газобетону за ДСТУ Б В.2.6.-195:2013 . 
Товщина зовнішніх стін 400 мм з утеплювачем. Утеплювач застосовують у вигляді мінераловатних плит під назвою ISOVER Master-Twin товщиною 100 мм.  Перегородки виконують з газобетону на клею AEROC з товщиною шва 2-3 мм.
Будівельний об'єм: Vзаг = 3425,13 м3. Площа забудови: S = 1061,08м2.
2. Календарний план виконання робіт

Обґрунтування прийнятого терміну будівництва і вибір форми календарного плану.
На будівництво 8 поверхового торгового комплексу розроблений календарний план у вигляді лінійного графіка з вимогами ДБН А.3.1 - 5 - 9С «Організація будівельного виробництва» і СНиП III - 4 - 80 «Техніка безпеки в будівництві», на підставі відомості обсягів робіт і відомості трудовитрат.
Календарний план виконання робіт призначений для визначення послідовності і термінів виконання загальнобудівельних і монтажних робіт. В результаті раціональної ув'язки термінів виконання окремих видів робіт, обліку складу і кількості основних ресурсів, робочих бригад і провідних механізмів, встановлений термін будівництва. На основі календарного плану ведуть контроль над ходом робіт і координують роботу.
Календарний план - це такий проектно-технологічний документ, який визначає послідовність, інтенсивність і тривалість виконання робіт, їх взаємоув'язки, а також потреба (з розподілом у часі) в матеріалах, технічних, трудових, фінансових та інших ресурсах використовуваних в будівництві.

В основу складання календарного плану будівництва закладається нормалізована технологія зведення будівлі. Вона знаходить, як правило, відображення в технологічних моделях будівництва об'єктів.
Основне завдання календарного планування полягає в складанні таких розкладів виконання робіт, які задовольняють всім обмеженням, що відображає в технологічних моделях будівництва об'єктів, взаємопов'язування, терміни і інтенсивність ведення робіт, а також раціональний порядок використання ресурсів.
2.1 Складання відомості об'ємів і трудомісткості робіт

У неї включають весь комплекс робіт, необхідних для зведення і здачі об'єкта в експлуатацію, починаючи з планування майданчика і закінчуючи благоустроєм території.

Обсяги загальнобудівельних робіт встановлюються на підставі архітектурних і конструктивних креслень в натуральних одиницях виміру.
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	№
	Найменування робіт
	Од. вим.
	Формула підрахунку
	Обсяг

	1.
	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1 
	1000м2
	
	8,5

	2.
	Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту 
	100м3
	
	0,8096

	3.
	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами 
	1000м3
	
	1,822

	4.
	Зняття рослинного шару грунту бульдозерами 
	1000м3
	
	2,55

	5.
	Ущільнення грунту пневматичними

трамбiвками 
	100м3
	
	10,23

	6
	Засипка траншей i котлованiв

бульдозерами 
	1000м3
	
	0,01023

	7
	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки 
	100м3
	
	1,0764

	8
	Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв з арматурою у виглядi плоских сiток в масиви
	т
	
	55,79

	9
	Улаштування гiдроiзоляцiї 
	100м2
	
	1,1772

	10
	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях
	100м3
	
	2,42555

	11
	Встановлення арматурних сіток і каркасів в стінах 
	т
	
	24,76

	12
	Укладання бетонної суміші в конструкції 
	100м3
	
	1,0764

	13
	Встановлення арматурних сіток і каркасів в 
	т
	
	5,5


	14
	Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування перекриттів
	100м3
	
	0,2392

	15
	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами
	100м3
	
	0,2392

	16
	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування стін і перегородок 
	100м3
	
	1,0764

	17
	1 поверх Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в колони i стiйки рам
	т
	
	7,97

	18
	Укладання бетонної суміші 
	100м3
	
	0,3203

	19
	Збирання і розбирання деревометалевої щитової опалубки для улаштування колон 
	100м3
	
	0,3203

	20
	1 поверх Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами
	100м3
	
	0,236

	21
	Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування перекриттів
	100м3
	
	0,2392

	22
	Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях
	т
	
	1,2

	23
	2 поверх Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в колони 
	т
	
	7,37

	24
	Збирання і розбирання деревометалевої щитової опалубки для улаштування колон і стійок рам 
	100м3
	
	0,3079

	25
	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях 
	100м3
	
	0,3079

	26
	Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування перекриттів 
	100м3
	
	0,8837

	27
	Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях 
	т
	
	5,5

	28
	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами 
	100м3
	
	0,8837

	29
	3-8 поверх Встановлення арматури

окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в колони i стiйки рам 
	т
	
	40,34

	30
	Збирання і розбирання деревометалевої щитової опалубки для улаштування колон і стійок рам 
	100м3
	
	1,7538

	31
	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях
	100м3
	
	1,7538

	32
	Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування перекриттів 
	100м3
	
	1,2593

	33
	Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях 
	т
	
	33

	34
	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами 
	100м3
	
	1,2593

	35
	1 певерх Мурування стiн iз легкобетонних каменiв 
	м3
	
	46,17

	36
	2 поверх Мурування стiн iз легкобетонних каменiв 
	м3
	
	54,6

	37
	3-8 поверх Мурування стiн iз легкобетонних каменiв 
	м3
	
	206,87

	38
	1 поверх Установлення перегородок 
	100м2
	
	2,6325

	39
	2 поверх Установлення перегородок 
	100м2
	
	0,8837

	40
	3-8 поверх Установлення перегородок 
	100м2
	
	12,5928

	41
	Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стiн механізованим способом 
	100м2
	
	0,7723

	42
	Перхлорвiнiлове фарбування фасадiв з риштувань з пiдготовленням поверхнi 
	100м2
	
	77,16

	43
	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї

суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих 
	100м2
	
	77,16

	44
	Покрiвля Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати або перлiту на бiтумнiй мастицi в один шар 
	100м2
	
	3,6511

	45
	Улаштування пароiзоляцiї обмазувальної в один шар 
	100м2
	
	3,6511

	46
	Улаштування вирiвнюючих стяжок

цементно-пiщаних 
	100м2
	
	3,6511

	47
	Улаштування покрiвель плоских чотиришарових iз рулонних покрiвельних матерiалiв на бiтумнiй мастицi 
	100м2
	
	3,6511

	48
	Установлення вiконних, та дверних блокiв 
	100м2
	
	14,8068

	49
	Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi
	100м2
	
	10,2549

	50
	Облицювання перегородок листами сухої штукатурки гiпсовими чи гiпсоволокнистими 
	100м2
	
	32,218

	51
	Улаштування покриттів з лiнолеуму

полiвiнiлхлоридного 
	100м2
	
	20,1053

	52
	Пiдвал Улаштування ущiльнених

трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв 
	м3
	
	26,581

	53
	Улаштування покриттів бетонних 
	100м2
	
	2,6581

	54
	Улаштування корита пiд вимощення

механiзованим способом 
	100м2
	
	0,7112

	55
	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок i тротуарiв iз литої дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см
	100м2
	
	0,1067

	56
	Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з щебеню шлакового
	100м3
	
	0,1067


Визначення трудомісткості робіт

Трудомісткість по будівництву об'єкта визначається окремо для кожного виду робіт згідно із розрахованими обсягами робіт і нормами витрат праці та машинного часу, визначених за ЕНіР, ДБН та ДСТУ, шляхом перемноження обсягів робіт на норми витрат праці і розподілу їх на кількість робочих годин у зміні.

Всі розрахунки виконуються в табличній формі в відомості трудомісткості і потреб в матеріалах.

Потім виконується укрупнення деяких робіт, визначається склад бригад по кожному виду робіт і визначається тривалість виконання цих робіт в днях. На підставі цих розрахунків складається зведена відомість трудомісткості, яка служить підставою для розробки календарного плану
ВІДОМІСТЬ РОЗРАХУНКУ ТРУДОМІСТКОСТІ

	№

п/п
	Обґрунтування

(шифр

норми) 
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця

виміру
	Кількість
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	
	
	
	
	
	не зайнятих

обслуговуванням

машин

	
	
	
	
	
	тих, що

обслуговують 

машини

	
	
	
	
	
	на одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	11
	12

	
	 
	А. Підземна частина
	 
	 
	 
	 

	1
	Е1-145-1
	Планування площ механізованим способом 
	1000м2
	8,5
	__-__

1,9166
	__-__

16,29

	2
	Е1-164-1
	Доробка вручну, зачищення дна i стінок

вручну з викидом грунту в котлованах i

траншеях, розроблених механiзованим

способом
	100м3
	0,8096
	200,6

-
	162,41

-

	3
	Е1-13-2
	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" 
	1000м3
	1,822
	12,31

76,041
	22,43

138,55

	4
	Е1-24-1
	Зняття рослинного шару грунту бульдозерами 
	1000м3
	2,55
	__-__

21,5817
	__-__

55,03

	5
	Е1-134-1
	Ущільнення грунту пневматичними

трамбiвками
	100м3
	10,23
	18,36

5,1175
	187,82

52,35

	6
	Е1-27-2
	Засипка траншей i котлованiв

бульдозерами 
	1000м3
	0,01023
	__-__

17,673
	__-__

0,18

	7
	ЕД6-50-19
	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки з щитів опалубки фундаментів 
	100м3
	1,0764
	177,07

3,4884
	190,6

3,75

	8
	ЕД6-62-5
	Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв з арматурою у виглядi плоских сiток в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи 
	т
	55,79
	18,14

0,6232
	1012,03

34,77

	9
	ЕН11-4-1
	Улаштування гiдроiзоляцiї 
	100м2
	1,1772
	51,1

0,1665
	60,15

0,2

	10
	ЕД6-65-8
	Укладання бетонної суміші в конструкції

кранами в баддях. Фундаменти стрічкові
	100м3
	2,42555
	49,1

24,939
	119,09

60,49

	 
	 
	А. Підземна частина
	
	
	
	

	11
	ЕД6-61-1
	Встановлення арматурних сіток і каркасів в стінах за допомогою крана, 
	т
	24,76
	14,18

1,9278
	351,1

47,73

	12
	ЕД6-65-24
	Укладання бетонної суміші в конструкції 
	100м3
	1,0764
	186

119,34
	200,21

128,46

	13
	ЕД6-61-15
	Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях за допомогою крана
	т
	5,5
	12,65

1,377
	69,58

7,57

	14
	ЕД6-53-8
	Збирання і розбирання деревометалевої

модульної опалубки для улаштування

перекриттів
	100м3
	0,2392
	649

127,143
	155,24

30,41

	15
	ЕД6-66-13
	Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами. 
	100м3
	0,2392
	186

100,44
	44,49

24,03

	16
	ЕД6-50-58
	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування стін і

перегородок 
	100м3
	1,0764
	519,17

15,8661
	558,83

17,08

	 
	 
	Б. Надземна частина
	
	
	
	

	17
	ЕД6-62-23
	1 поверх Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в колони i стiйки рам
	т
	7,97
	21,51

0,8402
	171,43

6,7

	18
	ЕД6-65-10
	Укладання бетонної суміші в конструкції

кранами в баддях. Колони при найменшій стороні поперечного перетину, мм, понад 300 до 500 
	100м3
	0,3203
	225

146,88
	72,07

47,05

	19
	ЕД6-52-6
	Збирання і розбирання деревометалевої

щитової опалубки для улаштування колон
	100м3
	0,3203
	661,57

32,5584
	211,9

10,43

	20
	ЕД6-66-13
	1 поверх Укладання бетонної суміші в

конструкції бетононасосами. 
	100м3
	0,236
	186

100,44
	43,9

23,7

	21
	ЕД6-53-8
	Збирання і розбирання деревометалевої

модульної опалубки для улаштування

перекриттів 
	100м3
	0,2392
	649

127,143
	155,24

30,41

	22
	ЕД6-61-15
	Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях за допомогою крана 
	т
	1,2
	12,65

1,377
	15,18

1,65

	23
	ЕД6-62-23
	2 поверх Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в колони 
	т
	7,37
	21,51

0,8402
	158,53

6,19

	24
	ЕД6-52-6
	Збирання і розбирання деревометалевої

щитової опалубки для улаштування колон і стійок рам 
	100м3
	0,3079
	661,57

32,5584
	203,7

10,02

	25
	ЕД6-65-10
	Укладання бетонної суміші в конструкції

кранами в баддях. Колони і стійки рам принайменшій стороні поперечного  перетину, мм, понад 300 до 500 
	100м3
	0,3079
	225

146,88
	69,28

45,22

	26
	ЕД6-53-8
	Збирання і розбирання деревометалевої

модульної опалубки для улаштування

перекриттів 
	100м3
	0,8837
	649

127,143
	573,52

112,36

	27
	ЕД6-61-15
	Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях за допомогою крана
	т
	5,5
	12,65

1,377
	69,58

7,57

	28
	ЕД6-66-13
	Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами. Плити і ребристі

перекриття з одинарною арматурою і

ребристе перекриття [включаючи балки і

прогони] при площі між балками,
	100м3
	0,8837
	186

100,44
	164,37

88,76

	29
	ЕД6-62-23
	3-8 поверх Встановлення арматури

окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в колони i стiйки рам 
	т
	40,34
	21,51

0,8402
	867,71

33,89

	30
	ЕД6-52-6
	Збирання і розбирання деревометалевої

щитової опалубки для улаштування колон і стійок рам 
	100м3
	1,7538
	661,57

32,5584
	1160,26

57,1

	31
	ЕД6-65-10
	Укладання бетонної суміші в конструкції

кранами в баддях. Колони і стійки рам при найменшій стороні поперечного перетину, мм, понад 300 до 500 
	100м3
	1,7538
	225

146,88
	394,61

257,6

	32
	ЕД6-53-8
	Збирання і розбирання деревометалевої

модульної опалубки для улаштування

перекриттів
	100м3
	1,2593
	649

127,143
	817,29

160,11

	33
	ЕД6-61-15
	Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях за допомогою крана
	т
	33
	12,65

1,377
	417,45

45,44

	34
	ЕД6-66-13
	Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами. Плити і ребристі

перекриття з одинарною арматурою і

ребристе перекриття [включаючи балки і

прогони] при площі між балками
	100м3
	1,2593
	186

100,44
	234,23

126,48

	35
	Е8-22-1
	1 певерх Мурування стiн iз легкобетонних каменiв 
	м3
	46,17
	5,88

1,433
	271,48

66,16

	36
	Е8-22-1
	2 поверх Мурування стiн iз легкобетонних каменiв 
	м3
	54,6
	5,88

1,433
	321,05

78,24

	37
	Е8-22-1
	3-8 поверх Мурування стiн iз легкобетонних каменiв 
	м3
	206,87
	5,88

1,433
	1216,4

296,44

	38
	Е8-24-5
	1 поверх Установлення перегородок iз легкобетонних плит 
	100м2
	2,6325
	126,4

8,8125
	332,75

23,2

	39
	Е8-24-5
	2 поверх Установлення перегородок iз легкобетонних плит 
	100м2
	0,8837
	126,4

8,8125
	111,7

7,79

	40
	Е8-24-5
	3-8 поверх Установлення перегородок iз легкобетонних плит 
	100м2
	12,5928
	126,4

8,8125
	1591,73

110,97

	41
	ЕН15-36-1
	Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стiн механізованим способом 
	100м2
	0,7723
	77,23

3,7044
	59,64

2,86

	42
	ЕН15-156-1
	Перхлорвiнiлове фарбування фасадiв з

риштувань з пiдготовленням поверхнi 
	100м2
	77,16
	20,84

0,0222
	1608,01

1,71

	43
	ЕН11-9-1
	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї 
	100м2
	77,16
	32,78

0,222
	2529,3

17,13

	44
	Е12-18-3
	Покрiвля Утеплення покриттiв 
	100м2
	3,6511
	63,67

1,8756
	232,47

6,85

	45
	Е12-20-4
	Улаштування пароiзоляцiї обмазувальної 
	100м2
	3,6511
	14,69

0,1829
	53,63

0,67

	46
	Е12-22-1
	Улаштування вирiвнюючих стяжок

цементно-пiщаних 
	100м2
	3,6511
	38,39

6,4686
	140,17

23,62

	47
	Е12-2-1
	Улаштування покрiвель плоских 
	100м2
	3,6511
	30,1

2,3651
	109,9

8,64

	48
	ЕН10-18-1
	Установлення вiконних, та дверних блокiв 
	100м2
	14,8068
	255,96

12,9015
	3789,95

191,03

	49
	РН11-25-5
	Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi вапняним розчином 
	100м2
	10,2549
	111,2

1,0434
	1140,34

10,7

	50
	РН11-39-1
	Облицювання перегородок листами сухої

штукатурки гiпсовими чи гiпсоволокнистими 
	100м2
	32,218
	94,78

0,4107
	3053,62

13,23

	51
	ЕН11-39-1
	Улаштування покриттів з лiнолеуму
	100м2
	20,1053
	55,79

0,0666
	1121,67

1,34

	52
	ЕН11-2-4
	Пiдвал Улаштування ущiльнених

трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв 
	м3
	26,581
	4,78

1,3014
	127,06

34,59

	53
	ЕН11-15-1
	Улаштування покриттів бетонних 
	100м2
	2,6581
	57,04

1,554
	151,62

4,13

	54
	Е47-27-1
	Улаштування корита пiд вимощення

механiзованим способом 
	100м2
	0,7112
	56,49

3,003
	40,18

2,14

	55
	Е27-55-1
	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок i тротуарiв iз литої дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см
	100м2
	0,1067
	22,61

-
	2,41

-

	56
	Е27-14-4
	Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з щебеню

шлакового
	100м3
	0,1067
	33,91

51,8325
	3,62

5,53

	
	
	Всього трудомісткість, люд. год.
	
	
	
	4109,75


3. Будгенплан.

3.1. Загальні міркування з проектування будгенплану.

Будівельна ситуація на будгенпланом проектується з урахуванням забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов, протипожежних заходів, заходів з техніки безпеки і охорони праці. Особливу увагу приділено способам доставки будівельних матеріалів, напівфабрикатів і виробів до місця їх складування або монтажу, розміщення їх, забезпечення зручного під'їзду до місця монтажу або тимчасовим пристроїв, розміщення складів і шляхів сполучення, ув'язці рішення будгенплану з технологією зведення основних конструкцій, розташуванню адміністративно-господарських , побутових та інших споруд.
Межі небезпечної зони-поблизу місць переміщення вантажів -15м межі небезпечної зони-поблизу споруджуваного будинку -10м

На будгенпланом також зображуємо місця прийому бетону, розчину, огляду і профілактичного ремонту баштового крана, його заземлення, рубильники відключення крана прожекторних щогл.
3.2 Обгрунтування розміщення на будгенпланом монтажних кранів та шляхів їх руху

Всі монтажні механізми і шляхи їх руху повинні бути позначені на будгенпланом і прив'язані до споруд постійного призначення. Прив'язку механізмів виконують в наступному порядку:

1. Підбираємо монтажний механізм за розрахунковими параметрами.

2. Робимо поперечну прив'язку, поздовжню прив'язку монтажного механізму або підкранових колій.

3. Виконують розрахунок зон дії крана.

4. Виявляють умови роботи крана і вводять, при необхідності обмеження в зону дії.

Поперечна прив'язка, тобто відстань від осі підкранової колії до стіни розташованої будівлі, визначається:
B = Rп.п. + Lбез. = 25+0,5=25,5м

Lбез - безпечну відстань від габаритних розмірів до будівлі, що дорівнює 0,7 м і 0,4 на висоті до і понад 2 м відповідно.

Rп.пл. - радіус платформи.

Поздовжня прив'язка полягає у визначенні крайніх стоянок крана і довжини підкранових колій:
Lп.п. = Lкр + 6 < 6,25 . nзв > 25 м

Lп.п. = 6,25 + 4,5+6 = 16,75 м
Відповідно до норм приймаємо довжину Lп.п. кратній 6,25 м і не коротше 25 м приймаємо кран КБ-676-0
3.3 будівельних склади і визначення потреби в них.
Sтр. = ( Pоб. . Тн . k1 . k2 ) / ( T . q . kп )

Рскл. = ( Pоб. . Тн . k1 . k2  ) /  T  (  Pоб.    інакше  Sтр. =  Pоб. / ( q . kп )
Де: Pоб. - загальна кількість матеріалів, деталей або конструкцій даного виду, необхідних на об'єкті. Визначається за нормами витрати матеріалів і обсягу робіт. Т - тривалість розрахункового періоду споживання даного виду матеріалів в днях приймається за календарним планом.

Тн норма запасу матеріалу на складі, в днях. по табл.1 додаток 7 в МУ.

q-норма складування матеріалів, виробів на 1 м2 площі складу.

k1-коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на склад приймаємо 1,5. 
k2-коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів, виробів приймаємо 1,5. 
kп коефіцієнт використання площі складу.
3.4 Тимчасові будівлі і споруди

При розробці будгенплану окремого об'єкта будівництва передбачаємо контору виконавець робіт, матеріальний і інструментальний склад (комору), приміщення для прийому їжі, гардеробні з умивальником, літні душові, туалети, прохідні і сторожові приміщення.

При цьому приймаємо:

- Число робочих Npaб-x = 38 чол. (За графіком руху робітників)

- Число працівників Npaб-в = Npaб-x / 0,84 = 45 чол.

- Число ІТП Νітр = 0,08. 45 = 3 чол
ВІДОМІСТЬ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД НА БУДІВНИЦТВІ
	№

п/п 
	Найменування тимчасових споруд
	Чисел-ть роб-в чол 
	Норма на

1 роб м2 
	Расзр. площа м2
	Прийн. площа м2
	Розміри у плані м 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Гардеробні 
	67
	0,6
	40,2
	40
	6x7

	2.
	Душова з переддушові
	67
	0,2
	13,4
	13
	4x4

	3.
	Туалет 
	67
	0,07
	4,7
	5
	3x2

	4.
	Кімната прийому їжі 
	67
	0,25
	16,8
	17
	5x4

	5.
	Прорабська 
	3
	4
	12
	12
	3x4


При розробці будгенплану окремого об'єкта будівництва необхідно передбачати контору виконавця робіт, конторусубподрядних організацій, матеріальний і інструментальний склад (комору), приміщення для прийому їжі, гардеробні з умивальником, приміщення для обігріву робітників, літні душові, туалети, прохідні і сторожові приміщення, а також медпункт , якщо чисельність робітників перевищує 200 осіб.

Число робочих приймається за графіком потреби в робочий період, для якого розробляється будгенплан. Число ІТП приймається в розмірі 8%, службовців 5%, охорони 3% від числа робочих. 

3.5 Тимчасове водопостачання

Проектування тимчасового водопостачання для потреб будівництва окремого об'єкта зводиться до наступного:

- визначення сумарного розрахункового витрати води Qзаг, л/с

- встановлюють джерело води і його місцезнаходження

- наносять на будгенплан мережу тимчасового водопроводу і визначають

діаметр труб на вводі на будівельний майданчик.
Сумарний розрахунковий витрата води:
Qзаг=Qпp+Qxoз+Qпож
Витрата води на виробничі потреби
Qnp=l,2.Kl/(8,2.3600) . ΣPq1 = 0,000065. ΣPql= 0,16 л/с

Витрата води на господарські потреби
Qхоз=Nраб-в/3600 . (q2К2/8+qЗКЗ)=0,15л/с
Розрахунок витрати води на протипожежні потреби

На протипожежні потреби приймаємо 2 струменя по 5 л/с
Qпож=2 . 2,5 л/с= 5л/с

Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож = 0,16 + 0,32 + 5 = 5,48л/с
Розрахунковий діаметр водопровідних труб на вводі на будівельний майданчик складе:
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Приймаємо діаметр труби на вводі на будівельний майданчик 100 мм
3.6 Тимчасове електропостачання

Проектування тимчасового енергопостачання об'єкта будівництва виконано в такому порядку:

- встановлені основні споживачі ел/ен

- розрахована необхідна потужність по всім споживачам ел/ен

- визначено джерело ел/ен

- підібраний понижуючий трансформатор і розміщений на будгенпланом

- запроектована тимчасова електромережу
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РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ
	№ п/п
	Найменування споживачів
	Од. вим.
	Кіл-ть од. вим.
	Потужність на од., кВт
	Потужність всіх споживачів, кВт
	Коеф. попиту, к
	Коеф. потужності, cosφ
	Необхідна потужність, кВА

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	силові споживачі
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	кран
	шт.
	1
	97
	90
	0,2
	0,5
	20

	2.
	Зварювальний трансформатор СТЕ-34
	шт.
	1
	15,6
	15,6
	0,35
	0,4
	25,0

	3.
	компресор
	шт.
	1
	20
	20
	0,7
	0,8
	17,5

	
	освітлення внутрішнє
	
	
	
	
	
	
	62,5

	1.
	Кам'яна кладка
	м2
	300
	0,003
	0,9
	0,8
	1
	0,72

	2.
	Такелажні роботи (склади)
	м2
	800
	0,002
	1,6
	0,8
	1
	1,28

	3.
	конторські
	м2
	108
	0,015
	1,62
	0,8
	1
	1,29

	
	освітлення зовнішнє
	
	
	
	
	
	
	3,29

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Головні проходи і проїзди
	1м.п.
	250
	0,005
	1,25
	1
	1
	1,25

	2.
	Охоронне освітлення (стовпи з кроком 25 м)
	1м. п.
	410
	0,0015
	0,645
	1
	1
	0,615

	
	
	
	
	
	
	
	
	1,865


Р=1,1 . (62,5 + 3,29 + 1,865) = 74,41кВА
Приймаємо понижуючий трансформатор СКТП-100-6 (10) 0,4 потужністю 100 кВА, закритий корпус, габарити-3,55 х 1,55 м.
4. ТЕП

	№
	Показник
	Од. вим.
	Кіл-сть

	1
	Будівельний об'єм будинку
	м3
	3425,13

	2
	Площа будівлі
	м2
	2145

	3
	Тривалість будівництва по об'єкту
	дні
	315

	4
	Загальна трудомісткість
	ч-дні/м3
	4109,75

	5
	Трудомісткість на 1м3 / м2
	ч-дні
	1,2/1,9

	6
	Максимальна кількість робочих
	чол.
	38

	7
	Середня кількість робочих
	чол.
	13
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