5.1 Характеристика умов будівництва
 Проектована будівля - житловий будинок у м. Кропивницький.

Будівництво об'єкта здійснюється в три етапи:

  - підготовчий період, в процесі якого організовується будівельний майданчик, проводиться прокладання тимчасових споруд та установка вантажопідйомних механізмів;

  - основний період - виконуються всі будівельно-монтажні роботи зі зведення об'єкта;

  - заключний період - ліквідація будівельного майданчика, здійснення благоустрою, проведення робочої комісії, усунення зауважень і проведення державної комісії по введенню об'єкта в експлуатацію.
 У проекті вирішується питання по організації будівництва зведення коробки будівлі і здачі її під монтаж внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій, монтажу і налагодження устаткування і під чистову обробку фасаду. Роботи по календарному графіку виконання робіт ведуться потоковим методом, шляхом поєднання окремих видів робіт.
Номенклатура (перелік) робіт повинна точно відповідати деталізації робіт, прийнятих в ЕНіР.

При підрахунку обсягів робіт слід керуватися відповідними технічними частинами до розділів СНиП, ДБН, ЕНіР.

Процес будівництва буде вестися в такій технологічній послідовності:

1. Земляні роботи

2. Пристрій пальових фундаментів

3. Пристрій монолітного ростверку

4. Роботи з влаштування підземного паркінгу і цокольній частині

5.Пристрій перекриття над нульовим циклом

6. Пристрій поверхів з 1-го по 22-й
7. Пристрій кровлі
8. Установка внутрішніх і зовнішніх віконних і дверних блоків

9. Пристрій підготовки під підлоги

10. Внутрішні штукатурні роботи

11. Зовнішні роботи з оздоблення фасадів

12. Здача під монтаж мереж, обладнання та чистове оздоблення
5.2 Відомість підрахунку обсягів робіт
	№
п/п
	Назва роботи
	Од.вим
	Обсяг роботи

	1
	2
	3
	4

	
	Роботи підготовчого періоду
	
	

	1
	Планування майданчика
	м2
	3144,7

	
	Земляні роботи
	
	

	2
	Розробка грунту в котловані (h=6,45)
	м3
	7333

	3
	Пристрій з'їзду в котлован
	м3
	151,2

	4
	Підбірка грунту вручну і підчищення дна котловану (h=0.1м)
	м3
	151,2

	5
	Зворотне засипання грунту з пошаровим ущільненням механізованим способом
	м3
	6031

	
	Пристрій фундаментів
	
	

	6
	Пристрій призматичних паль
	шт.
	2944

	7
	Пристрій бетонної підготовки (h=0.1м)
	100м3
	95,34

	8
	Пристрої монолітного залізобетонного ростверку
	
	

	а
	Пристрій опалубки
	м2
	995,7

	б
	Укладання арматури
	т
	113,7

	в
	Укладання бетону
	м3
	771,1

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	995,7

	9
	Пристрій підземної частини
	
	

	а
	Пристрій колон паркінгу
	
	

	б
	Пристрій опалубки
	м2
	624

	в
	Укладання арматури
	т
	29,5

	г
	Укладання бетону
	м3
	100,8

	д
	Розбирання опалубки
	м2
	624

	10
	Пристрій стінового огородження
	
	

	а
	Пристрій опалубки
	м2
	1231,72

	б
	Укладання арматури
	т
	77,1

	в
	Укладання бетону
	м3
	256,87

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	1231,72

	11
	Пристрій внутрішніх стін
	м2
	49,53

	12
	Пристрій монолітного з / б полу паркінгу
	
	

	а
	Укладання арматури
	т
	43

	б
	Укладання бетону
	м3
	258,2

	13
	Влаштування монолітної з / б плити перекриття
	
	

	а
	Пристрій опалубки
	м2
	1122,73

	б
	Укладання арматури
	т
	43

	в
	Укладання бетону
	м3
	258,2

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	1122,73

	14
	Пристрій сходів
	
	

	а
	Пристрій опалубки
	м2
	44,7

	б
	Укладання арматури
	т
	2,1

	в
	Укладання бетону
	м3
	3,24

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	44,7

	15
	Пристрій шахти ліфта
	
	

	а
	Пристрій опалубки
	м2
	221,16

	б
	Укладання арматури
	т
	3,2

	в
	Укладання бетону
	м3
	13,65

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	221,16

	
	Надземна частина
	
	

	
	Секція А (типовий етаж)
	
	

	16
	Кам'яні роботи
	
	

	а
	Кладка зовнішніх стін товщиною 640 мм з повнотілої цегли
	м3
	104,72

	б
	Кладка внутрішніх стін товщиною 510 мм
	м3
	212,39

	в
	Пристрій перегородок
	м2
	71,85

	17
	Влаштування монолітного каркасу
	
	

	а
	Арматурні роботи
	т
	29,552

	б
	Укладання арматури
	м2
	1122,73

	в
	Укладання бетону
	м3
	247

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	1122,73

	18
	Пристрій сходів
	
	

	в
	Укладання бетону
	м3
	3,24

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	44,7

	19
	Пристрої шахти ліфта
	
	

	а
	Пристрій опалубки
	м2
	14,9

	б
	Укладання арматури
	т
	0,7

	в
	Укладання бетону
	м3
	1,08

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	14,9

	
	Оздоблювальні роботи
	
	

	20
	Заповнення віконних прорізів
	100 м п
	41,4

	21
	Встановлення дверних блоків
	100м п
	8,4

	22
	Покращена штукатурка стін
	100м2
	362,12

	
	Секція Б (типовий етаж)
	
	

	23
	Кам'яні роботи
	
	

	а
	Кладка зовнішніх стін товщиною 640 мм з повнотілої цегли
	м3
	94,63

	б
	Кладка внутрішніх стін товщиною 510 мм
	м3
	190,02

	в
	Пристрій перегородок
	м2
	56,83

	24
	Влаштування монолітної каркаса
	
	

	а
	Арматурні роботи
	т
	23,64

	б
	Пристрій опалубки
	м2
	898,14

	в
	Укладання бетону
	м3
	179,6

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	898,14

	25
	Пристрій сходів
	
	

	в
	Укладання бетону
	м3
	3,24

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	44,7

	26
	Пристрої шахти ліфта
	
	

	а
	Пристрій опалубки
	м2
	14,9

	б
	Укладання арматури
	т
	0,7

	в
	Укладання бетону
	м3
	1,08

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	14,9

	
	Оздоблювальні роботи
	
	

	27
	Заповнення віконних прорізів
	100 м п
	41,4

	28
	Встановлення дверних блоків
	100м п
	8,4

	29
	Покращена штукатурка стін
	100м2
	362,12

	
	Секція В (типовий етаж)
	
	

	30
	кам'яні роботи
	
	

	а
	Кладка зовнішніх стін товщиною 640 мм з повнотілої цегли
	м3
	104,72

	б
	Кладка внутрішніх стін товщиною 510 мм
	м3
	212,39

	в
	пристрій перегородок
	м2
	71,85

	31
	Влаштування монолітної каркаса
	
	

	а
	Арматурні роботи
	т
	1,57

	б
	Пристрій опалубки
	м2
	1122,73

	в
	Укладання бетона
	м3
	247

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	1122,73

	32
	пристрій сходів
	
	

	в
	Укладання бетону
	м3
	3,24

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	44,7

	33
	Пристрої шахти ліфта
	
	

	а
	Пристрій опалубки
	м2
	14,9

	б
	Укладання арматури
	т
	0,7

	в
	Укладання бетону
	м3
	1,08

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	14,9

	
	Оздоблювальні роботи
	
	

	34
	Заповнення віконних прорізів
	100 м п
	41,4

	35
	Встановлення дверних блоків
	100м п
	8,4

	36
	Покращена штукатурка стін
	100м2
	362,12

	
	Секція Г (типовий етаж)
	
	

	37
	кам'яні роботи
	
	

	а
	Кладка зовнішніх стін товщиною 640 мм з повнотілої цегли
	м3
	104,72

	б
	Кладка внутрішніх стін товщиною 510 мм
	м3
	212,39

	в
	пристрій перегородок
	м2
	71,85

	38
	Влаштування монолітного каркасу
	
	

	а
	Арматурні роботи
	т
	1,57

	б
	Пристрій  опалубки
	м2
	1122,73

	в
	Укладання бетону
	м3
	247

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	1122,73

	39
	Пристрій сходів
	
	

	в
	Укладання бетону
	м3
	3,24

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	44,7

	40
	Пристрої шахти ліфта
	
	

	а
	Пристрій опалубки
	м2
	14,9

	б
	Укладання арматури
	т
	0,7

	в
	Укладання бетону
	м3
	1,08

	г
	Розбирання опалубки
	м2
	14,9

	
	Оздоблювальні роботи
	
	

	41
	Заповнення віконних прорізів
	100 м п
	41,4

	42
	Встановлення дверних блоків
	100м п
	8,4

	43
	Покращена штукатурка стін
	100м2
	362,12

	44
	штукатурка фасаду
	м2
	13600


5.3 Відомість матеріалів
	№ п/п
	Будівельні матеріали, вироби і конструкції
	Од. вим.
	Кіл-ть

	1
	2
	3
	4

	1
	Азбест хризолітовий, марка К-6-30
	т
	0,018

	2
	Канати прядив'яні просочені
	т
	0,003

	3
	масло антраценовое
	т
	0,24

	4
	Мило тверде господарське 72%
	шт
	151

	5
	Тирса деревинна
	м3
	0,14

	6
	Катанка гарячекатана в мотках, діаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,031

	7
	Провід зварювальний легований, діаметр 2 мм
	т
	0,004

	8
	Сітка дротяна ткана з квадратними осередками N 05 без покриття
	м2
	146,26

	9
	Портландцемент загальнобудівельного призначення, марка 400
	т
	0,156

	10
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46
	т
	0,071

	11
	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42
	т
	0,004

	12
	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А
	т
	0,225

	13
	Бензин-розчинник
	т
	0,124

	14
	дрантя
	кг
	24,98

	15
	тканина мешочна
	10 м2
	7,47

	16
	шліфкруги
	шт
	15,98

	17
	шпаклівка клейова
	т
	2,86

	18
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 г, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт
	м3
	0,079

	19
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 г, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт
	м3
	11,35

	20
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 г, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II cорт
	м3
	1,87

	21
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 г, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт
	м3
	0,02

	22
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 г, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт
	м3
	0,92

	23
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 г, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт
	м3
	2,01

	24
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 г, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт
	м3
	5,16

	25
	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 г, все

ширини, товщина 32-70 мм, III сорт
	м3
	0,06

	26
	Щити паркетні, облицьовані паркетними планками з дерева дуба, ясена, ільма, клена
	м2
	157,33

	27
	Вода
	м3
	856,61

	28
	Пісок природний, рядовий
	м3
	353,43

	29
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100]
	м3
	215,22

	30
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50]
	м3
	70,17

	31
	Розчин готовий кладочний цементно-вапняковий, марка М25
	м3
	369,67

	32
	Мастильні матеріали
	кг
	16,999

	33
	Дрова
	м3
	21,52




5.4 Калькуляція трудових витрат
Трудомісткість на будівництво об'єкта визначається окремо для кожного виду робіт згідно із підрахованими обсягами робіт і нормами витрат праці та машино-часу визначеного за ЕНіР.

Всі розрахунки виконуються в табличній формі.

Визначається склад бригад по кожному виду робіт і визначається тривалість цих робіт в днях.
5.5 Опис методів виробництва робіт
До початку виробництва основних будівельних робіт повинні бути виконані підготовчі роботи.

5.5.1 Роботи підготовчого періоду:
· інженерно-геодезичні вишукування - пристрій реперів, установка розбивочних знаків і обносок;

· підготовка будівельного майданчика - корчування дерев і чагарників, зрізування рослинного шару грунту, знесення існуючих будівель. Зняття рослинного шару виробляємо бульдозером ДЗ-8 на тракторі Т-100 з подальшим складуванням його для використання при благоустрої.

·  відведення поверхневих вод з будівельного майданчика забезпечується пристроєм водовідвідних канав;

· планування поверхні складських і монтажних майданчиків, влаштування тимчасового огородження будівельного майданчика.
5.5.2 Земляні роботи
Основними процесами при виконанні земляних робіт є розробка грунту, переміщення і укладання ґрунту в насип.
Розробку грунту в котлованах і траншеях виробляємо одноківшевим екскаватором із зворотною лопатою ЕО-4321. При цьому частина грунту, необхідна для зворотної засипки, розробляється в відвал з переміщенням його бульдозером не менше ніж на 10 м від бровки котловану. Що залишився грунт підгортають бульдозером, вантажиться в автотранспорт і вивозиться за межі будівельного майданчика.
                                 Техніка безпеки при земляних роботах
Земляні роботи слід виконувати тільки за затвердженим проектом виробництва робіт. Розробку виїмок необхідно проводити з укосами, передбаченими СНиП.

При роботі в нічний час робочі місця повинні бути освітлені, а землерийні, транспортні та землерийно-транспортні машини повинні мати індивідуальне освітлення.

При розробці грунту екскаваторами робочим забороняється перебувати під ковшем або стрілою і проводити роботи з боку забою. Екскаватор може переміщатися тільки по рівній поверхні, а при слабких грунтах - по настилу з шпал або щитів.
5.5.3 Бетонні та залізобетонні роботи
Бетон і залізобетон широко застосовуються в різних областях будівництва завдяки високим фізико-механічними показниками, довговічності, хорошою опірності температурним і вологим впливам, порівняно невисокій вартості. З бетону та залізобетону споруджують фундаменти, каркаси, стіни, перекриття, покриття та інші конструкції. За способом виконання бетонних та залізобетонних конструкцій поділяють на збірні (на заводах і полігонах, потім доставляють їх на об'єкт, що будується), монолітні (зводять безпосередньо на об'єкті, що будується) і збірно-монолітні (виконують зі збірних елементів заводського виготовлення і монолітної частини, яка об'єднує ці елементи в єдине ціле).
Опалубка - тимчасова допоміжна конструкція, що забезпечує задані геометричні розміри і обриси бетонного елемента конструкції або споруди, в яку укладають бетонну суміш. Після того як бетон досягне необхідної міцності, опалубку видаляють - распалубліваніі.

Розрізняють такі види опалубки: розбірно-переставна, підвісна, змінна, підйомно-переставна, катучая, незнімна, необорачіваемая.

Перш ніж приступити до виконання опалубних робіт, вибирають тип опалубки (в залежності від виду бетонованих конструкцій або споруд), розробляють її робочі креслення, креслення кріплень і підтримують пристроїв.

Зазвичай опалубку подають і встановлюють за допомогою кранового обладнання. Якщо бетон подають не кранами, а іншими машинами, для установки опалубки застосовують засоби малої механізації та крани невеликої вантажопідйомності (до 2 т).

При установці опалубки звертають увагу на вертикальність і горизонтальність елементів, жорсткість і незмінність всіх конструкцій в цілому і правильність з'єднань елементів опалубки відповідно до робочих креслень. Відхилення, що допускаються при установці її і підтримують лісів нормуються. Правильність установки опалубки контролюється інструментально.

Распалубліваніі виробляють в терміни, що залежать від твердіння бетону, призначення кожного елемента опалубки і характеру роботи ж / б конструкцій.

Ненапрягаемую монолітні, збірно-монолітні конструкції армують укрупненими монтажними елементами у вигляді зварних сіток, плоских і просторових каркасів з виготовленням їх поза споруджуваного споруди з подальшим крановим монтажем. У виняткових випадках складні конструкції армують безпосередньо в проектному положенні з окремих стрижнів із з'єднанням їх в закінчений арматурний елемент зварюванням або в'язанням. Приготування бетонної суміші складається з операцій з прийому та складування складових матеріалів (цемент, заповнювач), дозування і перемішування їх і видачі готової бетонної суміші на транспортні засоби.
 Бетонну суміш готують, як правило, централізовано - на стаціонарних і приоб'єктних бетонних заводах, а іноді - на пересувних змішувальних установках.
Для того, щоб забезпечити монолітність конструкції, краще зчеплення бетону з арматурою, уникнути пустот необхідно провести ущільнення бетонної суміші методом вібрації.

Бетонну суміш ущільнюють за допомогою внутрішніх (глибинних), поверхневих і зовнішніх вібраторів.

У початковий період твердіння бетону необхідно забезпечити належний догляд - підтримання температурно-вологісного режиму, необхідного для наростання міцності бетону, запобігання деформацій і тріщин, запобігання ударів і інших впливів, що погіршують якість бетону.
Техніка безпеки при бетонних роботах
При виробництві бетонних і з / б робіт слід керуватися правилами техніки безпеки.

При установці опалубки на висоті не більше 5,5 м застосовують розсувні драбини, на висоті 5,5 ... 8 м - пересувні підмостки, що мають нагорі майданчик з огорожами, а при висоті більше 8 м від рівня землі - робочі настили шириною не менше 0,7 м, покладених на підтримуючі лісу і забезпечених огорожами.

При монтажі арматури поблизу електропроводів, які перебувають під напругою, повинні бути вжиті заходи, що виключають ураження людей електричним струмом.

Вібратори слід вимикати при перервах в роботі, а також при переходах бетонників з одного місця на інше.
5.5.4 Покрівельні роботи
Роботи з влаштування покрівлі (верхній шар безчердачною покриття або даху) називають покрівельними. Покрівлі повинні бути водонепроникними, водостійкими, морозостійкими, продуваються, термостійкими і достатньо міцними, щоб протистояти навантаженням від снігу та механічного впливу на них при очищенні снігу і ремонті.

Товщина будь-якої покрівлі невелика. Тому її якість значною мірою залежить від підстави, на якому вона влаштована. Основа повинна бути виконано з матеріалів, передбачених проектом. Ухили, міцність, жорсткість підстави і розташування водостоків повинні строго відповідати проекту.

До покрівельних роботах слід приступати лише після закінчення всіх інших будівельних і монтажних робіт на покритті або даху.

Роботи по влаштуванню покрівель складаються з підготовчих і основних процесів. Підготовчі процеси включають підготовку матеріалів, а основні - очищення і ґрунтовку підстави, безпосередньо пристрій самої покрівлі та влаштування захисного шару.

Техніка безпеки
 Покрівельні роботи виконують на висоті, тому щоб уникнути падіння людей, матеріалів і інструменту з висоти даху (при відсутності парапетних ґрат) місце роботи захищають тимчасовими міцними огородженнями висотою в 1 м з бортовими дошками висотою не менше 15 см.

Робочі допускаються на дах для проведення робіт тільки після перевірки справності крокв і обрешітки. При покритті дахів і при роботах на краях дахів при будь-якому ухилі покрівельник повинен бути в нековзною взуття і в міцному запобіжному поясі, прикріпленому до стійкої частини споруди за допомогою каната. При проведенні робіт на мокрих або покритих інеєм дахах, крім того, слід обов'язково застосовувати переносні драбини з нашитими планками.

Після закінчення зміни, а також на час перерви в роботі всі залишки матеріалів, пристосування та інструменти прибирають з покрівлі або надійно на ній закріплюють.

Для ходіння по покрівлі з крихких матеріалів (азбестоцементних плиток і листів ВО), а також по покриттях з армованих пінобетонних плит слід користуватися переносними ходовими містками шириною 300 мм.

При ожеледі, густому тумані, вітрі понад 6 балів, зливі або сильному снігопаді ведення покрівельних робіт не дозволяється.
5.5.5 Оздоблювальні роботи
До початку опоряджувальних робіт у будівлях повністю закінчують загальнобудівельні і монтажні роботи, обпресовують і випробувати санітарно-технічні мережі. Оздоблювальні роботи починають після здачі будинку під обробку зі складанням спеціального акта.
Оздоблювальні роботи здійснюють зазвичай поточно-циклічним методом, який забезпечує кращу організацію праці, більш ефективне використання механізмів і максимальне скорочення термінів проведення цих робіт.

Всі процеси виробництва оздоблювальних робіт повинні бути механізовані, а для транспортування матеріалів слід застосовувати інвентарні контейнери і пристосування. Матеріали та оздоблювальні деталі повинні заздалегідь комплектуватися на базах і буддвір. Цикл оздоблювальних робіт, як правило, починається з виконання штукатурних, облицювальних і скляних робіт, потім здійснюють малярні роботи, а потім пристрій підлог і наклейку шпалер.
а) Штукатурні роботи
Штукатурка - це покриття конструкцій, будівель та споруд, що має певне функціональне призначення; роботи з нанесення такого покриття звуться штукатурних.

Залежно від функціонального призначення штукатурки класифікують на звичайні, декоративні і спеціальні.

Звичайні штукатурки застосовують для отримання рівних, гладких поверхонь; до них відноситься звичайна штукатурка з будівельних розчинів.

Декоративні штукатурки використовують для отримання рельєфних, художніх або кольорових поверхонь; до них відносяться штукатурки з кам'яною крихтою, сграффито, терразитовая, тонкошарова на основі колоїдного цементного клею, тонкошарова синтетична і ін.

Спеціальні штукатурки застосовують для додання поверхням будівель певних технічних властивостей, наприклад здатності до звукопоглинанню (акустична штукатурка), водонепроникності (водонепроникна штукатурка), непроникності для рентгенівських променів (рентгенонепроніцаемая баритові штукатурка) і ін.
Кожен із зазначених видів штукатурки має свої особливості як за складом і способом приготування розчинів, так і за методами виконання робіт.

 За якістю обробки розрізняють три категорії штукатурок: просту (для обробки складських і допоміжних приміщень), поліпшену (для обробки житлових приміщень, торгових залів, навчальних закладів) і високоякісну (для обробки театрів, адміністративних та інших будівель першого класу, а також фасадів капітальних багатоповерхових будівель). 

Штукатурку виконують багатошаровою або одношарової. Багатошарову штукатурку виконують з трьох окремо наносяться шарів: обризга, грунту і накривки; обризг і грунт називають штукатурних наметом.

Обризг - перший шар штукатурного намету - затікає в усі пори і шорсткості виштукатурюють поверхні, надійно зчіплюється з нею, утримуючи на собі тягар грунту і накривки. Для обризга готують рідкий розчин з вмістом води до 60% обсягу в'яжучого. Шар обризга розрівнюють для кращого зчеплення з ним шару грунту (основного шару). Товщина обризга при нанесенні вручну становить 3-5 мм, а при нанесенні розчинонасосами на дерев'яних поверхнях - не більше 5 мм.

Грунт - другий шар штукатурного намету - заповнює всі нерівності поверхні і дозволяє створювати рівну площину штукатурки. Розчин для грунту повинен бути тістоподібний (пластичним) і містити води до 35% обсягу в'яжучого. Число шарів грунту приймають в залежності від величини нерівностей підстави. Товщина кожного шару з більш густого розчину на основі вапняного і вапняно-гіпсового в'яжучих не повинна перевищувати 7 мм, а на основі цементного і цементно-вапняного вяжущіх- 5 мм.

Накривка - третій шар штукатурки - вирівнює поверхню грунту і надає штукатурці рівний і гладкий вигляд. Для звичайних штукатурок накривка має товщину 2 мм. Розчин для накривки повинен бути більш рідкої консистенції, ніж розчин для грунту, і містити води до 50% обсягу до змісту в'яжучого. Накривку наносять після висихання грунту, коли при легкому натисканні на поверхні штукатурки не залишається вм'ятин.

У звичайному виконанні високоякісну і поліпшену штукатурку виконують з шару обризга, одного або декількох шарів грунту і накривочного шару, а просту - з шару обризга і шару грунту. Загальна товщина штукатурки не повинна перевищувати: високоякісної 25 мм, поліпшеною -20 мм і простий -18 мм. Накривочпий шар може бути нанесений гіпсовим розчином, але тільки по вапняному грунту і в приміщеннях з нормальною вологістю.

Вид штукатурного розчину вибирають залежно від матеріалу підстави і призначення приміщення.

Процес штукатурення складається з наступних основних послідовно виконуваних операцій: підготовки поверхонь (насічки, оббивки сіткою або дранкою, провішування з установкою маяків); нанесення штукатурного намета; влаштування декоративних обрамлень (карнизів, наличників і ін.); оброблення кутів і укосів; нанесення накривочного шару і затирання його поверхні.

Оштукатурювання поверхонь виконують з використанням різних інвентарних пристосувань, що дозволяють вести роботи на висоті: тумб, універсальних складних столиків-риштовання, телескопічних столиків і ін.

Нанесення штукатурного намета виконують механізованим способом за допомогою форсунки - сопла і вручну. Вручну штукатурний намет наносять у виняткових випадках: при невеликому обсязі робіт, при роботі в тісних приміщеннях і ін. Найбільш простим способом є накидання розчину з сокола. Більш продуктивним є накидання розчину ковшем або совком (витрати праці знижуються в 6-8 разів в порівнянні з виконанням цієї роботи штукатурною лопаткою).

Грунтові намети розрівнюють згладжуванням (застосовують напівтертки) або срезиванія. Для вирівнювання намета срезиванія застосовують правила і малки.

Після вирівнювання поверхню штукатурного шару перевіряють прикладанням правила в різних напрямках. Після закінчення рівняння останнього шару намету виконують обробку лузг (впадають кутів) і усенков (виступаючих кутів), використовуючи  для цього спеціальні дерев'яні або дюралюмінієві лузгові і усеночні правила.
Нанесення накривочного шару завтовшки не більше 2 мм здійснюють по вирівняні намету штукатурки.

Приготування штукатурних розчинів, як правило, здійснюють централізовано на Растворобетонний заводах і вузлах; на будівельному ж майданчику розчини, тільки переробляють (додатково перемішують). Необхідність переробки розчину викликана тим, що він в процесі транспортування на будівельний майданчик може расслоиться.

Розчин до робочого місця подають розчинонасосом, сегрегованого з розчиномішалках для переробки розчину. В окремих випадках для подачі розчину на поверхи можуть бути використані різні підйомники з додатковим транспортуванням від підйомника до робочого місця.

Техніка безпеки. Внутрішні стіни штукатурять з риштовання, драбин або інвентарних столиків, а зовнішні стіни - з лісів, риштовання або колисок. На сходових маршах роботи ведуть із спеціальних риштовання з більш короткими ніжками і перильних огорож. Оштукатурювання зовнішніх укосів (при відсутності лісів) слід виконувати з огороджених настилів, покладених на балки, що випускаються з прорізів вікон, або з колисок. Транспортування розчинів повинно бути механізовано. Перед початком роботи перевіряють справність і міцність всіх механізмів і пристосувань. Електроінструмент з напругою понад 30 В (не більше 36 В) при роботі заземлюють. До роботи з електро¬інструментамі допускаються особи, які пройшли спеціальне виробниче навчання. Перед пуском розчинонасосів в роботу перевіряють запобіжні клапани, дозатори, манометри та інше обладнання. Шланги і труби, що застосовуються для подачі розчину і стисненого повітря, заздалегідь випробують гідравлічним тиском, вдвічі перевищує робочий. Місця роботи розчинонасосів повинен бути пов'язані сигналізацією з робочими місцями. Забороняється сушити штукатурку відкритими жаровнями і вогнеметами. При сушінні поверхні калорифери укладають в кожух з листової сталі і монтують на спеціальних підставках.
 При влаштуванні водонепроникних штукатурок до робіт з приготування розчину хлорного заліза допускають робітників не молодше 18 років, які пройшли спеціальний інструктаж і медичний огляд.
                                          б) Послуги по скляних роботах
Скління огороджувальних конструкцій (вікна, вітрини, ліхтарі тощо.) Здійснюють з метою захисту від атмосферних впливів, для освітлення приміщень будівель і для створення мікроклімату всередині приміщень.

Послуги по скляних роботах незалежно від пори року виконують до початку опоряджувальних робіт, які виконуються всередині приміщень. Це необхідно для захисту приміщень від зволожень атмосферними опадами і створення нормальних умов роботи обробників.

Віконні блоки, як правило, надходять на будівельні об'єкти заскленими на спеціалізованих комбінатах.

На вставлених стеклах не повинно бути слідів замазки, розчину, жирових плям, фарби та інших забруднень.
                                                        в) Малярні роботи
Малярські роботи виконують при остаточній обробці будівельних конструкцій. При фарбуванні фасадних поверхонь оздоблювальний шар виконує функції захисту огороджувальних конструкцій від атмосферних і механічних впливів.

Залежно від призначення будівель або споруд і вимог, що пред'являються до обробки, визначають складність обробки і встановлюють категорію фарбувальних робіт. Нормативними документами на виробництво оздоблювальних робіт встановлені три види забарвлення: проста, поліпшена і високоякісна.

Просту забарвлення, як правило, застосовують для обробки поверхонь підсобних, складських та інших другорядних приміщень, і тимчасових будівель, поліпшену - при обробці житлових, конторських, навчальних та побутових приміщень промислових і комунальних підприємств; високоякісну - при обробці клубів, театрів, вокзалів, адміністративних та інших будівель і споруд громадського призначення. 

Залежно від місця проведення робіт і характеру експлуатації оброблених поверхонь забарвлення поділяють на внутрішню і зовнішню.

Для виконання малярської обробки застосовують різні малярські склади, які поділяють на фарбувальні і допоміжні.

Фарбувальний склад - це суміш пігментів сполучних речовин і інших допоміжних матеріалів, яка при висиханні утворює на поверхні, що фарбується плівку певної кольоровості.

Допоміжними складами є грунтовки, Подмазко і шпаклівки.

Грунтовка - це малярний склад, що містить пігмент і сполучна. Грунтовки наносять для просочення пористих поверхонь і рівномірного вбирання ними фарбувального складу. Шпаклівки та подмазочной пасти готують на тих же сполучних, що і фарбувальні склади, але з великою кількістю наповнювача. Шпаклівки призначені для вирівнювання поверхні, що фарбується, а подмазочной пасти - для закладення окремих невеликих пошкоджень, нерівностей і тріщин.

Фарби поділяють: на водні - вапняні, силікатні, казеїнові, клейові і цементні; масляні, синтетичні - поливинилацетатні, акрилатні, стирол-бутадієновий, кремнійорганічні, перхлорвінілові, гліфтальовиє, пентафталеві і ін.

До початку малярних робіт остекляют вікна, повністю закінчують і опробіруют системи опалення будівель. Малярську обробку усередині приміщення виконують при температурі повітря не нижче 10 ° С і відносній вологості повітря не більше 70%. Підлягають обробці бетонні та залізобетонні вироби повинні бути з вологістю не більше 6%, а штукатурка і гіпсобетонні панелі - не більше 8%. а дерев'яні вироби - не більше 12%. Виняток становлять поверхні, що фарбується відомого-ковимі складами. Вони можуть мати підвищену вологість.
 До складу малярних робіт входять: підготовка поверхні під забарвлення, забарвлення і обробка пофарбованої поверхні.
До підготовчих операцій відносяться: згладжування поверхні, розрізання тріщин, вирубка сучків і засмолов, очищення поверхні,, ґрунтування, підмазування, шпаклівка і шліфування. Склад операцій і послідовність їх виконання залежать від роду, що фарбується, виду і якості обробки.
Для нанесення Барвиста складів Використовують кісті різних розмірів и форм, валики з хутряних або хутряних чохли, ручні и електрокраскопульті з вудки, компресорні фарбувальні агрегати з пістолетамі-розпилювач.Кисті застосовують при невеликих обсягах робіт для фарбування важкодоступних місць. Значно більш високу якість і продуктивність праці дає застосування валиків.

Для нанесення барвистих складів з будь-якою в'язкістю застосовують компресорні фарбувальні агрегати.

Відстань від пістолета-розпилювача до поверхні, що фарбується повинна бути 0,2-0,3 м. Перевагою пістолетів-розпилювачів являєтся їх висока годинна продуктивність, складова 400 500 мг, а недоліком - істотне туманообразование в зоні роботи маляра.
Техніка безпеки при оздоблювальних роботах
Підйом скла на дах здійснюють механізованим способом у спеціальній тарі. Зону підйому скла необхідно захищати. При протирання або вставці зовнішніх стекол робочих постачають запобіжними поясами і прив'язують. Спирати приставні сходи на скло або палітурки забороняється.

Скло переносять в спеціальних ящиках. Вітринні та інші скла великих розмірів слід переносити за допомогою присосов або на лямках з підкладками, що виключають можливість перерізання лямок.
При матовка стекол, нанесенні на них малюнків, написів за допомогою піскоструминних апаратів або кислот необхідно захищати очі і руки.
Приміщення, де проводяться фарбувальні роботи механізованим способом, повинні провітрюватися або мати штучну вентиляцію. Робітників, що займаються фарбуванням стін, постачають респіраторами, захисними окулярами і комбінезонами. Пневматичні фарбувальні апарати і шланги до початку робіт перевіряють на розпорошення водою і відчувають на тиск, що перевищує в 1,5 раза робочий, зі складанням відповідного запису в журналі робіт. Манометри пневматичних фарбувальних апаратів повинні бути виправлені і опломбовані. Во время проведения малярных работ электропроводка в этих помещениях должна быть обесточена.

Стіни всередині приміщень забарвлюють з риштовання або сходів-драбин. Чи не дозволяється спирати сходи на палітурки віконних рам. Періодично слід перевіряти надійність риштовання і сходів. Не допускається перебування людей в приміщеннях, свіжопофарбованих масляними фарбами, більше 4 ч. Фарбу, що потрапила на незахищений ділянку шкіри, необхідно видалити дрантям, а потім шкіру промити теплою водою з милом. Перед їжею і палінням робітники повинні відмивати руки від фарби теплою водою з милом.

Поверхня фасадів забарвлюють з лісів або колисок. Забороняється для цих цілей використовувати підвісні сходи або вишки.

Зберігати перхлорвінілові і кремнійорганічні матеріали, а також різні розчинники допускається в спеціальних закритих приміщеннях. При роботі з легкозаймистими фарбами забороняється палити і використовувати вогонь. При фарбуванні обігріваються труб і приладів центрального опалення, щоб уникнути дії на робочих чаду приміщення слід посилено провітрювати.

При використанні способу нанесення фарби в електростатичному полі високої напруги особливу увагу слід приділяти техніці безпеки при роботі з струмами високої напруги. Спосіб безповітряного нанесення фарби під високим  тиском вимагає особливої уваги до робітників шлангах, стан яких ретельно перевіряють кожен раз перед початком роботи.
г) Пристрої підлоги
Пол є частиною будівлі і сприймає експлуатаційні впливу від ходьби людей, переміщення меблів або вантажів, агресивних середовищ і ін. Зазвичай підлога складається з наступних конструктивних елементів.

Покриття - верхній елемент підлоги, який безпосередньо піддається експлуатаційним впливам.

В якості покриття підлоги застосовують лінолеум та пластмасові плитки, паркет, синтетичні ворсові килими, керамічні плитки та інші матеріали.

Прошарок - проміжний шар, що зв'язує покриття з нижнім елементом підлоги або перекриттям або ж службовець для покриття пружною постіллю. Для цієї мети використовують синтетичні клеї, бітумні мастики, цементно-піщані розчини та інші матеріали.

Стяжка або збірне підстава - шар, який утворює жорстку або щільну кірку по нежестким або пористим елементам перекриття. Стяжки виконують з цементно-піщаних розчинів, керамзит-тобетона шлакобетону, асфальтобетону і ксилоліту. Збірні підстави влаштовують з гіпсобетонних і керамзитобетонних панелей або з плит цементного фіброліту. Стяжки застосовують також для вирівнювання поверхні елемента статі або перекриття або для додання покриттю заданого ухилу.

Вирівнюючий шар - суцільний шар з полимерцементного розчину або іншого складу товщиною 8-15 мм, призначених для вирівнювання цементно-піщаних і керамзитобетонних стяжок, бетонних підготовок або збірних стяжок.

Підстильний шар (підготовка) - елемент підлоги, що розподіляє навантаження на грунт підстави. Його зазвичай виконують з гравію, шлаку, щебеню, асфальтобетону, кругляка або бетону. Шар щебеню або гравію ущільнюють катками і поливають вапняно-піщаним розчином, а іноді гарячим бітумом.
Для укладання бетонного або  асфальтобетонного  підстилаючого шару використовують бетоноукладочні машини, вживані для облаштування дорожніх покриттів.

Теплоізоляція - шар, що зменшує загальну теплопровідність статі і виконується з теплоізоляційних матеріалів (шлак керамзит і т. П.).

Звукоізоляція - шар або прокладки, що запобігають передачу шуму.

Гідроізоляція - шар, що перепиняє доступ води і інших рідин до елементів конструкції. За функціональним призначенням гідроізоляційний шар може бути влаштований для захисту нижчих конструкції від стічних вод або для захисту підлоги від капілярного підйому грунтових вод. Основні вимоги до розчинів, мастик та інших матеріалів, що застосовуються для пристрою конструктивних елементів підлог, повинні відповідати чинним стандартам або відповідними розділами СНіП. 

Готові ділянки нижчих елементів підлоги або міжповерхового перекриття (звукоізоляційний шар, стяжка і т. Д.) Оберігають від пошкодження при суміжних і наступних роботах. Вищерозміщені елементи підлоги укладають лише після огляду правильності виконання відповідного елемента зі складанням акту на приховані роботи.

Покриття підлог настилають тільки після закінчення всіх будівельних, монтажних, а також оздоблювальних робіт, при яких можливе зволоження і забруднення статі (штукатурних, облицювальних, при фарбуванні стель і стін, підготовці стін, вікон, дверей шаф та ін. Під останню забарвлення).

Бетонні, мозаїчні і цементно-піщані покриття підлог застосовують в вестибюлях громадських і адміністративних будівель, в торгових залах магазинів і підприємств громадського харчування, а також у допоміжних приміщеннях промислових споруд, де є рух автомобілів і електрокар.

Монолітні бетонні підлоги виконують одношаровими товщиною 25-50 мм, а мозаїчні і цементно-піщані - двошаровими. Нижній шар укладають з розчину шаром товщиною 25-30 мм, а верхній-товщиною 15-20 мм. Поверхня бетонних плит перекриттів, стяжки або підстилаючого шару перед укладанням на них монолітних покриттів очищають від цементної плівки механічними сталевими щітками. Безпосередньо перед укладанням покриття поверхню підстави очищають, рясно зволожують і грунтують цементним молоком. Бетон і розчин укладають в покриття смугами шириною не більше 3,5 м, обмеженими маяковими рейками. Бетонну суміш і розчин розрівнюють правилом, пересувається по маякових рейках, і ущільнюють віброрейками або майданчиковими вібраторами. Поверхня бетонного, музичного та цементно-піщаного покриття загладжують металевими гладилками. Загладжування закопчують до початку схоплювання бетону або розчину. Поверхні бетонних і мозаїчних покриттів шліфують шліфувальними машинами не раніше досягнення бетоном міцності, при якій виключається викрошіванія щебеню, гравію і мармурової крихти з його поверхні. Цементно-піщані покриття підлог часто загладжують з залізненням, тобто в їх цемент. Втирання цементу здійснюють за допомогою металевої гладилки і закінчують до початку схоплювання розчину.

Поверхня свіжоукладених підлог покривають вологою тирсою шаром товщиною 2-3 см і підтримують їх вологість протягом 5-7 діб.

Плінтуси у приміщеннях з бетонними, мозаїчними і цементно-піщаними статями витягають шаблоном із того ж розчину, що і верхнє покриття.

Техніка безпеки. Всіх робітників, зайнятих на влаштуванні підлог, навчають прийомам робіт і знайомлять з правилами техніки безпеки, їх інструктують так-же про вогненебезпечності застосовуваних матеріалів і заходи пожежної безпеки при роботі з ними. Працюючи з вапном, цементом та іншими пилять й активними матеріалами, треба захищати очі і дихальні шляхи від пилу, а шкіру від опіків їдким лугом.

Синтетичні мастики для наливних підлог, кислототривких мастик з кремнійфтористим натрієм або розчинів з хлористим залізом готують в протигазах і гумових рукавичках на руках з підсипаним в них тальком. Такі розчини готують на відкритому повітрі або в вентильованих приміщеннях.
При влаштуванні підлог слід негайно припинити роботу, якщо виявлені несправності компресора, манометра, редуктора або нагнітальних бачків. Роз'єднувати і приєднувати шланги дозволяється тільки після припинення подачі стисненого повітря.

Робітники, зайняті шліфуванням підлог, повинні надягати захисні окуляри і респіратори, а при роботі в приміщеннях з підвищеною вологістю, крім того, гумові рукавички і калоші.

У місцях влаштування підлог необхідно вивішувати плакати з правилами техніки безпеки і надання першої допомоги при нещасних випадках, а також встановлювати аптечки з набором медикаментів і перев'язувальних засобів.
5.6 Обгрунтування календарного плану
На будівництві житлового комплексу був розроблений календарний план у вигляді лінійного графіка.

 Календарний план на основі лінійного графіка слід розробляти в наступній послідовності:

- аналіз конструктивних особливостей будівлі і номенклатури процесів (розглядається конструктивна схема будівлі, послідовність виконання будівельних процесів);

- розбивка заданого об'єкта на захватки і ділянки по кожному циклу робіт (залежить від конфігурації будівлі, його конструктивних рішень і складу виконуваних робіт);

- розробка лінійного графіка.Срок строительства объекта определяется в месяцах.

Календарний план супроводжений графіками потреби в робочих кадрах, механізмах і основних матеріальних ресурсах.
5.7 Обгрунтування будгенплану об'єкта будівництва
Об'єктний будгенплан розробляється для заданої стадії будівництва в ув'язці з календарним планом.

Будівельна ситуація на будгенпланом проектується з урахуванням забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов, протипожежних заходів, заходів з техніки безпеки і охорони праці.

Об'єктний будгенплан рекомендується проектувати в такій послідовності:

- перенесення заданого об'єкта з генплану в масштабі;

- розміщення основних будівельних механізмів і установок, шляхів їх руху і зони їх дії;

- розрахунок і розміщення складів;

- проектування внутрішньооб'єктного доріг (схема руху транспорту, визначення параметрів дороги, встановлення небезпечних зон відповідно до СНиП III-4-80 *, призначають конструкцію дороги);

- розрахунок і розміщення тимчасових будівель і споруд;

- нанесення інженерних комунікацій (тимчасове водо- і енергопостачання).
На буд генплані необхідно передбачити заходи з охорони праці та техніки безпеки.

Будгенплан розробляється на найінтенсивніший період будівництва, який визначається за графіком виконання робіт.
5.7.1 Розрахунок тимчасових будівель і споруд
Розрахунок проводиться відповідно до норм на 1-го людини. Підбір здійснюємо за довідником з використанням типових проектів пересувного і контейнерного типу. На будівельному майданчику повинні знаходитися наступні тимчасові будівлі і споруди:

а) контора майстра або виконроба - норма 4,5м2 на одну людину. Роботи ведуться у три зміни, значить кількість ІТП - 4 людини. За нормами необхідно 18м2.

б) гардеробні - норма 0,5 м2 на 1-го людини. Бригада в складі 35 осіб, значить на всіх необхідна площа дорівнює.

в) душові - норма 5 осіб на одну сітку. В зміну працює 15 чоловік, тобто необхідна душова на три сітки.

г) туалет - норма 15 осіб на одне місце. В зміну працює 15 чоловік, значить необхідний туалет на одне місце.

д) матеріальний склад закритого зберігання - приймаємо площа до 20 м2.

    Так як на майданчику працюють механізми, необхідна слюсарна майстерня площею до 16 м2.

За довідником приймаємо такі будівлі
	Шифр ТП
	Найменування
	Розміри

	ОМ – 5260/4
	Столярно-теслярська майстерня по ремонту столярних виробів та тимчасових споруд, продуктивністю 876м3 / год; дерев'яна
	9 х 3 х 2,4 м

	ОМ – 9059/4
	Контора начальника ділянки, дерев'яна
	9 х 2 х 2,4 м

	154
	Душова на 3 сітки
	5,15 х 2,5 х 2,5 м

	Л - БКС
	Вбиральня на 15 робочих в зміну, сушарка для одягу
	6 х 3 х 2,3 м

	
	Біотуалет
	1 х 1 х 2,3 м


5.7.2 Розрахунок тимчасового водопостачання
Мета розрахунку: підібрати переріз тимчасового водопроводу від магістралі до будмайданчика.

     Розрахунок проводиться по емпіричним формулою
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де Q – загальна витрата води.
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    Qхоз. – витрата води на господарсько-побутові потреби.


[image: image3.wmf]ñåê

/

ë

03

.

0

1

.

1

3600

8

60

15

k

3600

8

q

n

Q

1

õîç

=

×

×

×

=

×

×

×

=


де n - кількість людей, що працюють в одну зміну;

 q – норма расхода воды на одного человека в смену, равняется 60 л;

 k=1.1 – коефіцієнт нерівномірності.

Qпроизв – витрата води на виробничі потреби
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 - кількість споживачів з нормою витрати;
 k=1.1 – коефіцієнт нерівномірності.

  Норма поливу на 1 м3 бетону - 300 л води. Непередбачені витрати на приготування бетону і розчину - на 1 м3 350 л.
  На один механізм в зміну 150л.
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Qпротивопож – додаткові витрати води на протипожежні потреби приймаємо 10 л / сек.   У разі виникнення пожежі всі споживачі води будуть відключені, і вода йде на гасіння пожежі. Але вважається що цієї води можливо може не вистачити і нормативами передбачено в залежності від площі забудови додатковий витрата води в зміну. При площі до 20 га нормами передбачено додатково 300 л води.
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За довідником приймаємо трубу діаметром 100 мм.

5.7.3 Розрахунок тимчасового електропостачання
Мета розрахунку: підібрати переріз і марку кабелю від ТП до розподільного щита будівельного майданчика.

     Проводиться розрахунок загального навантаження в найінтенсивніший період.

Р=Рпроизв+Рбытов.+Росвещения стр.пл.+Росв.фронта работ
Рпроизв=15+(20×2) +3+3=61 кВт

Рбытов=1+10=11 кВт

Росвещ стр. пл.=4 кВт

Росв.фр.раб=1 кВт
Р=61+11+4+1=77 кВт

 Напруга електромережі рівно 380 V.
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За опору приймаємо марку кабелю СРГ, перетином жив 95 мм 2.
5.7.4 Розрахунок тимчасової каналізації
Тимчасова каналізація прокладається з керамічних труб, діаметром 150 мм нижче глибини промерзання грунту з ухилом до існуючої магістралі. Якщо такої можливості немає, то на будмайданчику ставиться біотуалет на одне місце.
5.7.5 Тимчасові під'їзні шляхи
Бажано виконати з щебеню по трасі проектного рішення. Проектується з круговим рухом, або передбачається майданчик для розвороту.

    Майданчики для матеріалів відкритого зберігання розраховуються на триденний запас і перебувають в зоні дії крана.
Будівельний майданчик обладнується телефоном або радіозв'язком.
5.7. 6 Розрахунок площ складів
При організації складів на будмайданчику необхідно прагнути до мінімізації витрат на їх пристрій. Так як, при монтажі збірних конструкцій роботу треба організувати "з коліс", передбачаючи складські майданчики тільки для добірних елементів. Склади закритого типу проектувати інвентарними. Запас матеріалів на приоб'єктному складі приймається з таким розрахунком, щоб забезпечити безперервне та безперебійне постачання споруджуваного об'єкта, але без надмірностей, що призводять до збільшення необхідних обігових коштів.

Номенклатура складів і розрахунок їх площ в проекті виробляємо для 5 ... 6 основних видів матеріалів, конструкцій і виробів. Розрахунок складів ведемо в формі таблиці для кожного з основних видів матеріалів, конструкцій або виробів
:
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де: Р - загальна кількість матеріалів, деталей або конструкцій даного виду, необхідних на об'єкті. Визначається за нормами витрати матеріалів і обсягу робіт;

Т - тривалість розрахункового періоду споживання даного виду матеріалів у днях. Приймається за календарним планом;
Тн - норма запасу матеріалів на складі, в днях. Приймається за таблицею;

q - норма складування матеріалів, виробів на 1м2 площі складу. Приймається за таблицею;

k 1 – коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на склад. Для ж / д транспорту k1 = 1.1 ... 1.2, для автомобільного k1 = I.3 ... 1.5;
k2 - коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів, виробів. Приймається k2 = 1.3...1.5;

kп – коефіцієнт використання площі складів. Приймаємо по таблиці.

Після розрахунку площ складів визначаємо їх розміри та величини вантажно-розвантажувальних фронтів; вибираємо найбільш раціональні типи складів, способу складування і зберігання матеріалів конструкцій і детальний; розміщуємо склади на майданчику.

Розміри складу в плані (відповідно прийняту площа Snp.) Визначаємо виходячи зі зручності виробництва вантажно-розвантажувальних робіт і розміщення складу на будгенпланом. Призначаємо способи зберігання матеріалів, конструкцій, а далі вибираємо тип складів; відкриті складські майданчики; напівзакриті (навіси), закриті. Спосіб зберігання повинен забезпечувати найкраще використання складського майданчика і в той же час збереження деталей. Розташування виробів на складі має відповідати технологічній послідовності монтажу. Послуги відкритих складських площадок, як правило, повинні розташовуватися в зоні роботи крана або підйомника. Додаткові внутрішньо майданчикові перевантаження матеріалів, конструкцій повинні бути мінімальними. До складах передбачаються зручні під'їзди.
5.7.7 Розрахунок потреби в транспорті
Оскільки на будівництво основним видом транспорту є автомобільний, то розрахунок зводитися до визначення кількості автомашин для доставки кожного з розглянутих видів матеріалу. Необхідну кількість автомашин N для перевезення певного виду вантажу по заданому маршруту визначаємо за формулою:
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де:

Qсут – вантажопотік по даному виду вантажу,

Qсут = Qр/Тр.

Qр – сумарна кількість вантажу даного виду, що перевозиться для виконання будь-якої роботи, т;
Тр – тривалість розрахункового періоду споживання даного виду вантажу відповідно до календарного плану, дн.;

tn – тривалість навантаження і розвантаження транспортних засобів, годинник;
L – відстань перевезення вантажу в один кінець,км;

V - середня швидкість руху транспортних засобів, км/час;

tм – тривалість маневрів автомашин при вантажно-розвантажувальних роботах, годину;

q-факт - фактична маса вантажу, що перевозиться на прийнятому вигляді транспорту, т;
Тм – тривалість розрахункового періоду роботи транспортного засобу в перебігу зміни, годин;

kт – коефіцієнт змінності роботи транспортних засобів.

Для перевезення бетонної суміші приймаємо ЗІЛ-ММЗ-555-76. Визначаємо необхідну кількість автомобілів:
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Qсут =14913,7/93=160,4 м3.

Приймаємо для перевезення бетонної суміші 6 автомобілів ЗІЛ-ММЗ-555-76.
Техніко-економічні показники
	
	Показник
	Од. Вим.
	Кіл-сть

	1
	Будівельний об'єм будинку
	м3
	261908,14

	2
	Загальна площа будівлі
	м2
	62167

	3
	Загальна трудомісткість
	ч-дні/м3
	78230,08

	4
	Трудоємкість на 1м3/ м2
	ч-дні
	0,298/1,26
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