  1. РОЗРОБКА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ
1.1 Обгрунтування прийнятого терміну будівництва і вибір форми календарного плану

Згідно ДСТУ Б А.3.1-22:2013 тривалість будівництва становить  14місяців.

Проектом передбачено розробку календарного плану на весь термін будівництва в формі лінійного графіка.

Календарний план розроблений на основі відомостей трудових витрат, норм часу, які визначені відповідно до ЕНіР

За результатами календарного плану побудовані ресурсні графіки.
1.2 Встановлення номенклатури і підрахунок обсягів робіт

Номенклатура і обсяги робіт по зведенню будівлі визначені на підставі архітектурних і конструктивних креслень. Перелік робіт відповідає деталізації робіт, прийнятих в ЕНіР. У вихідній номенклатурі пов'язуються роботи:

• Роботи, що виконуються в підготовчий період;

• Роботи зі зведення підземної частини об'єкта (нульовий цикл);

• Роботи зі зведення надземної частини об'єкта (надземний цикл);

• Покрівельні і оздоблювальні роботи (оздоблювальний цикл);

• Спеціальні види робіт.
Таблиця 1
Відомість обсягів робіт 
	№
	Найменування робіт
	Од. вим.
	Формулы підрахунку
	Обсяг робіт

	
	
	
	
	1 пов.
	2пов.
	3 пов.
	4 пов.
	5пов.

	1
	Підготовчі роботи
	т.гр.
	4% БМР
	308,6

	2
	Планування території
	1000м 2
	Sген
	13,8

	3
	Розробка грунту в котлованах
	1000м 3
	(Sз+отм)×hк 
	0,904

	4
	Доопрацювання грунту в ручну
	100

м 3
	(Sз +отм)×раб
	0,603

	5
	Пристрій підготовки під фундамент
	100

м 2
	Sф×кол
	2,38

	6
	Монтаж фундаментних плит
	100

шт.
	Згідно з планом
	0,96

	7
	Монтаж фунд. блоків
	100

шт.
	Згідно з планом
	2,88
0,66

0,65


	
	Монтаж  фунд. стаканного типу, фунд. балок
	
	
	

	8
	Розміщення сантехвводів
	т.гр.
	2% БМР
	154,3

	9
	Розміщення електровводів
	т.гр.
	1,8% БМР
	138,8

	10
	Зворотня засипка
	1000

м 3
	Sз+отм×hк
	0,904

	11
	Кладка стін
	м3
	Згідно з планом
	138,1
	136,4
	136,2
	136,2
	136,2

	12
	Установка панелей перекриття
	100шт.
	Згідно з планом
	0,92
	0,97
	0,97
	0,97
	0,90

	13
	Монтаж колон
	шт.
	Згідно з планом
	66

	
	Монтаж ферм/плит покриття
	шт.
	
	10/144

	14
	Заповнення віконних і дверних прорізів
	100

м2
	Згідно з планом
	1,39
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	15
	Скління
	100

м2
	Згідно з планом
	1,33
	1,57
	1,56
	1,56
	1,56

	16
	Пристрій чорних підлог
	100 м2
	Згідно з планом
	5,5
	4,92
	5,21
	5,21
	5,2

	17
	Внутрішні сантех. роботи
	т.гр.
	5% від БМР
	385,7

	18
	Внутрішні електро. роботи
	т.гр.
	4,2% від БМР
	370,3

	19
	Штукатурні роботи
	100

м2
	Згідно з планом
	15,72
	15,31
	15,51
	15,51
	15,51

	20
	Облицювальні роботи
	100

м2
	Згідно з планом
	4,40
	2,99
	2,69
	2,69
	2,69

	21
	Фарбування водним складом
	100

м2
	Згідно з планом
	4,92
	5,21
	5,21
	5,21
	5,21

	22
	Оздоблення внутрішніх стін декор. шпаклівкою
	100

м2
	Згідно з планом
	10,8
	10,1
	10,3
	10,3
	10,3

	23
	Пристрій чистих підлог
	100

м2
	Згідно з планом
	2,33
	2,75
	3,34
	3,34
	3,34

	24
	Навішування сантех. приладів
	т.гр.
	3% от БМР
	231,4

	25
	Навішування електро. приладів
	т.гр.
	4% от БМР
	308,6

	26
	оформлення фасаду
	100

м2
	По плану
	9,2

	27
	Влаштування  вимощення
	100

м3
	0,9×Рз×0,5
	0,46

	28
	Заповнення віконних пройомів
	на 100м2 блока
	до 1м2
до 1,5м2

до 2,0м2
до 2,5м2
	0,0324

0,022

0,972

0,391

	29
	Заповнення дверних пройомів
	на 100м2 коробки
	до 2,0м2 

до 2,5м2 

до 3,0м2
	0,559

0,0814

0,375

	30
	Застіклення пройомів
	100м2
	до 1м2
до 1,5м2

до 2,0м2
	0,0324

0,022

1,363

	31
	Внутрішні електротехнічні та сантехнічні роботи
	
	
	262,4

295,2

	32
	Штукатурні роботи
	100м2
	По проекту
	11,52

	33
	Облицювання стін
	м2
	По проекту
	209,25

	34
	Покраска поверхні

· стін

· потолків
	100м2
	По проекту

По проекту
	16,76

5,22

	35
	Влаштування підвісних потолків
	м2
	По проекту
	868

	36
	Покраска вікон
	м2
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	368,52

	37
	Покраска дверей
	м2
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	264

	38
	Навіска сантиехнічних та електротехнічних приладів
	
	
	65,6

98,4

	39
	Чиста підлога

· мозаїчна

· керамічна плитка
	м2 

м2
	По проекту

По проекту
	243

1147,2

	40
	Облицювання фасаду природним камнем
	м2
	По проекту
	254,2

	41
	Покраска фасаду (колон та перил)
	100м2
	По проекту
	1,29

	42
	Благоустрій території
	т.гр.
	5% БМР
	385,7

	43
	Здача об'єкта в експлуатацію
	т.гр.
	1,5% БМР
	115,72



2 БУДГЕНПЛАН ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА
2.1 Загальні відомості з проектування будгенплану

Будгенплан розробляється для будівництва на стадії зведення надземної частини будівлі.

Будівельна ситуація на будгенплані проектується з урахуванням забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов, протипожежних заходів, заходів з техніки безпеки і охорони праці.

2.2 Розміщення на будгенпланом складів і визначення потреби в них

При організації складів на будгенплані необхідно прагнути до мінімізації витрат на їх пристрій. Так як при монтажі збірних конструкцій роботу треба організувати з коліс, передбачаємо складські майданчики тільки для добірних елементів. Склади закритого типу проектувати інвентарними. Запас матеріалів на складі приймається з таким розрахунком, щоб забезпечити безперервне та безперебійне постачання споруджуваного об'єкта.

Розрахунок складів наведено в табл. 5, для кожного з основних видів матеріалу, конструкцій або виробів. підрахунок яких наведений в табл. 4:
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 – загальна кількість матеріалів,
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- тривалість розрахункового періоду споживання матеріалу,
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- норма запасу матеріалів на складі,
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- норма складування матеріалів,
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- коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на склад,
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- коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів,
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- коефіцієнт використання площі складів.

Якщо умова 
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 не виконується, то площа складів визначається:
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Таблиця 5
Розрахунок площ складів
	№
	Найменування матеріалів, конструкцій і виробів
	Од. вим.
	Загальна кількість матеріалів, конструкцій і виробів
	Тривалість розрахункового періоду, споживання матеріалів
	Норма запасів матеріалу на складі
	Норма складування матеріалів
	Запас матеріалів на складі
	Коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів
	Коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів
	Коефіцієнт використання площі складів
	Розрахункова площа складів
	Прийнята площа складів
	Розміри і тип складів

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Фундаментні блоки
	шт.
	384
	7
	5
	1,2
	464
	1,3
	1,3
	0,6
	644
	90
	Площ.

5×18


	2
	Плити перекриття, ЛМ, ЛП
	шт.
	441
	29
	5
	1
	128
	1,3
	1,3
	0,6
	214
	90
	Площ.

5×18

	3
	Ферми

	шт.
	10
	4
	5
	0,6
	68
	1,3
	1,3
	0,6
	188
	90
	Площ.

5×18

	4
	Цегла на піддонах
	т.

шт
	171,66
	91
	5
	0,7
	16
	1,3
	1,3
	0,6
	38
	90
	Площ.

5×18

	5
	Арматура, електроди
	т
	44,38
	43
	12
	0,8
	21
	1,3
	1,3
	0,5
	52
	72
	Навес

4×18

	6
	Дошки, бруски
	м3
	10,6
	7
	12
	1,5
	31
	1,3
	1,3
	0,5
	41
	72
	Навес

4×18

	7
	Руберойд, тепло-, гідро- ізоляційні матеріали
	м2
	4200
	84
	8
	15
	676
	1,3
	1,3
	0,5
	90
	72
	Закр.

4×18

	8
	Сталь покрівельна
	м2
	668
	9
	12
	6
	1505
	1,3
	1,3
	0,5
	502
	72
	Закр.

4×18

	9
	Столярні вироби, скло
	м2
	1412,3
	54
	8
	20
	354
	1,3
	1,3
	0,5
	35
	72
	Закр.

4×18

	10
	Білила, шпаклівка
	т
	8,81
	60
	12
	0,6
	3
	1,3
	1,3
	0,5
	11
	72
	Закр.

4×18


2.3 Тимчасові і постійні дороги, що використовуються в період будівництва

Головним шляхом мінімізації тимчасового дорожнього будівництва є максимальне використання потреб будівництва в постійних дорогах.

При розробці схеми руху транспорту прагнемо максимально використовувати існуючі і проектовані дороги постійного призначення. При цьому маємо на увазі, що така схема може в процесі будівництва змінюватися. Як правило, постійні дороги повинні бути кільцевими, а на тупикових під'їздах повинні передбачатися роз'їзні і розворотні майданчики. Ширину проїзної частини тимчасових доріг приймають: односмугових - 3,5м, двох смугових - 6м, при використанні машин вантажопідйомністю понад 25т - 8м.

Радіус заглиблення доріг визначають виходячи з маневрових властивостей машин. Мінімальний радіус заглиблення приймають - 12м. На ділянках доріг при односторонньому русі по кільцю, але менш, ніж через 100 м, влаштовують майданчики 6м і довгою 12-18м. Такі майданчики виконують в зоні розвантаження матеріалів.

При трасуванні доріг дотримувалися мінімальної відстані між дорогою і спорудами: складський майданчиком - 0,5 ... 1,0 м, підкрановими шляхами - 6,5 ... 12,5 м, віссю залізниці нормальної колії - 3,75, віссю залізниці вузької колії - 3,0 м, огорожею майданчика - 1,5 м, бровкою траншеї або котловану - 0,5 ... 1,5 м.

Небезпечною зоною дороги вважається частина, яка потрапляє в небезпечну зону роботи механізму. На будгенпланом ці ділянки виділені подвійний штрихуванням і показані об'їзні шляхи, так як наскрізний рух заборонено.
2.4 Тимчасові будівлі і споруди
При розробці будгенплану об'єкта будівництва передбачено контору виконавця робіт, контору субпідрядних організацій, матеріальний і інструментальний склад (комору), приміщення для прийому їжі, гардеробні з умивальником, приміщення для обігріву робітників, літні душові, туалети, прохідні і сторожові приміщення.

Число робочих прийнято за графіком (59чол.) потреби в робочих в період, для якого розробляється будгенплан. Число ІТП 5чол. - 8%, службовців 3чол. - 5%, охорона 1 люд. - 3% від числа робочих. Всього склад працівників 68 чол. Розрахунок площ тимчасових будівель наведено в таблиці 6.
Таблиця 6 - Відомість тимчасових споруд на будівництві
	№
	Найменування тимчасових споруд
	Чисельність робітників
	Норма в м2 на 1-го працівника
	Розрахункова площа, м2
	Прийнята площа, м2
	Розміри в плані, м

	Адміністративні приміщення

	1
	Сторожові приміщення
	2
	0,1
	0,2
	16,2
	6×2,7

	2
	Контора субпідрядної організації
	5
	4
	20
	24,3
	9×2,7

	Санітарно-побутові приміщення

	3
	
	
	40
	0,07
	2,8
	9
	3×3

	
	Туалет
	чол.
	
	
	
	
	

	
	
	жін.
	28
	0,14
	3,92
	9
	3×3

	4
	Душова
	чол.
	40
	0,2
	8
	16,2
	6×2,7

	
	
	жін.
	28
	0,2
	5,6
	16,2
	6×2,7

	5
	Приміщення для обігріву
	59
	0,2
	11,8
	16,2
	6×2,7


2.5 Тимчасове водопостачання об'єкта будівництва

Проектування тимчасового водопостачання будівництва окремого об'єкта зводиться до наступного:

- визначається сумарний розрахунковий витрата води,

- встановлюють джерело води і його місцезнаходження,

- наносять на будгенплан мережу тимчасового водопроводу і визначають діаметр труб на вводі на майданчик.

Витрата води на виробничі потреби:
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 – годинний коефіцієнт нерівномірності водоспоживання,
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- змінний обсяг робіт, для якого споживається вода,
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- норма витрати води на виробництво малярних робіт,
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- поливання цегляної кладки.

Витрата води на господарські потреби
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 – число працівників на майданчику,


[image: image20.wmf]л

q

15

10

2

K

=

- норма споживання води на 1 чел.см. без каналізації,


[image: image21.wmf]л

q

30

3

=

- норма споживання води на прийом одного душа,
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- годинний коефіцієнт нерівномірності водоспоживання на господарські потреби,
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- коефіцієнт, що враховує частку працівників, що користуються душем в загальній чисельності.

Для будівельному майданчику на протипожежні потреби досить прийняти два струмені по 5 л / с на кожну:
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Сумарна розрахункова витрата води:
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Діаметр водопровідних труб на введенні:

 , 
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- швидкість руху води в трубі для тимчасового водопостачання.
2.6 Тимчасове енергопостачання об'єкта будівництва

Електричні мережі на будівельному майданчику виконані повітряними, а підводка енергії до баштовому крану - підземним кабелем. Розрахунок необхідної електричної потужності наведено в табл.7.

Необхідна потужність електростанції або трансформатора:
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 – потужність силових споживачів,
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- потужність для технічних потреб,
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- потужність пристроїв внутрішнього освітлення,
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- потужність пристроїв зовнішнього освітлення,
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- коефіцієнт попиту, який залежить від числа споживачів,
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- коефіцієнт потужності для силових і технологічних навантажень.

Таблиця 7 – Розрахунок необхідної електричної потужності
	№
	Найменування споживачів
	Од.
вим.
	Кільк од.вим.
	Потужність, кВт
	Потужність всіх спожиівч.
кВт
	Коэф. попиту
	Коэф. потужності
	Неохід. потужність
кВт

	Силові споживачі

	1
	Баштовий кран
	шт.
	1
	53
	53
	0,2
	0,5
	21,2

	Разом: 
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	Технологічні споживачі

	1
	Зварювальний трансформатор
	шт.
	1
	32,5
	32,5
	0,35
	0,4
	28,4

	Разом: 
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	Внутрішнє освітлення

	1
	Конторські та загальні приміщення
	м2
	163,8
	0,015
	2,46
	0,8
	1,0
	1,97

	2
	Склади
	м2
	270
	0,002
	0,54
	0,8
	1,0
	4,3

	3
	Оздоблювальні роботи
	м2
	550
	0,015
	8,25
	0,8
	1,0
	6,6

	Разом:
[image: image37.wmf]кВт

k

P

ов

87

,

12

3

=

×

å



	Зовнішнє освітлення

	1
	Охоронне освітлення
	п.м.
	250
	0,0015
	0,375
	1,0
	1,0
	0,375

	2
	Аварійне освітлення
	п.м.
	250
	0,0007
	0,375
	1,0
	1,0
	0,375

	3
	Проходи і проїзди
	п.м.
	300
	0,005
	0,563
	1,0
	1,0
	0,563

	Разом:
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За знайденими параметрами підбираємо трансформатор: СКТП-100-(10)0,4.

Потужність – 100 кВт,

Габарити – 3,05 м ×1,55 м,

Закрыта конструкція.

2.7 Заходи з охорони праці та техніки безпеки, передбачені на будгенпланом об'єкта
Організація будівельного майданчика повинна забезпечувати безпеку праці працівників на всіх етапах виробництва робіт. На будгенплані необхідно позначити зони дії вантажопідіймальних кранів, повітряних ліній електропередачі, інтенсивного руху транспортних засобів, а також небезпечні зони, умови роботи в яких вимагають особливого забезпечення безпеки працюючих. Сантарно-побутові приміщення та майданчики для відпочинку працюючих, автомобільні та пішохідні дороги розташовані за межами небезпечних зон.

Розміщення на будгенплані тимчасових споруд, огорож, складів слід враховувати вимоги по габаритах наближення споруд до рухомих поблизу засобам транспорту.

Пожежна безпека на будгенплані повинна забезпечуватися відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт» і «Правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогневих робіт на об'єктах народного господарства».
3 ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА

3.1 Визначення потреби в матеріальних ресурсах і умова їх поставки

Потреба в основних матеріалах, напівфабрикатах, конструкціях і виробах визначається з використанням норм, які представлені в таблиці 9. Якщо норми потреби в матеріалах включають в себе такі, кількість яких виражено в рублях, то ці матеріали в таблиці не враховуються. На підставі таблиці 9 і календарного плану будівництва будується графік надходження на об'єкті будівельних конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування.
3.2 Розрахунок потреби в транспортних засобах

Так як на будівництво основним видом транспорту є автомобільний, то розрахунок зводиться до визначення кількості автомашин для доставки кожного з розглянутих видів матеріалу. Необхідну кількість автомашин для перевезення певного виду вантажу по заданому маршруту:
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 – сумарний вантажопотік по даному виду вантажу,
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- тривалість навантаження і розвантаження транспортних засобів,
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- відстань перевезення вантажу в один кінець,
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- середня швидкість руху транспортних засобів,
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- тривалість маневрів автомашин при вантажно-розвантажувальних роботах,
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- фактична маса вантажу,
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-тривалість розрахункового періоду роботи транспортного засобу в перебігу зміни,
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- коефіцієнт змінності роботи транспортних засобів.
фундаментні плити і блоки:
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- плити перекриття:
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- сходові марші та площадки:
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На будівництві використовуються автомашини: ЗІЛ-130 і МАЗ-500
4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ
	№
	Показники
	Од.вим.
	Кількість

	
	Тривалість будівництва

	по ДСТУ
	мес.
	10

	по проекту
	мес.
	9,16

	1
	Загальна трудомісткість
	чел.дн.
	3500

	2
	Трудомісткість на 1 м3
	чел.дн.
	0,3

	3
	Максимальна кількість робочих
	чел.
	39

	4
	Середня кількість робочих
	чел.
	16


Безпека життя і здоров'я людини, сприятливі умови його праці є основною потребою людини, від можливості її забезпечити залежить благополуччя не тільки будь-якого суспільства, а й більшості його членів.

Будівництво відноситься до числа найбільш небезпечних для життя і здоров'я галузей виробництва.

При виконанні будівельно - монтажних робіт необхідно дотримуватися вимог:

ДБН А.3.2.2-2009 «Промислова безпека в будівництві»,

ДНА ОП 0.00-1.03-02 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»,

«Правила пожежної безпеки при влаштуванні будівельно-монтажних робіт»,

«Правила пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогневих робіт»,

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Організація навчання працюючих безпеки праці. Загальні положення",

ДБН В. 2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення",

ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ «Роботи електрозварювальні. Загальні вимоги безпеки »,

ДБН Г.1-4-95 «Правила складування і зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві»,

ГОСТ 12.4.011-89 (СТ РЕВ 1086-78) ССБТ, "Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація »,

та інших нормативних документів з техніки безпеки, пожежного і санітарного нагляду.

Охорона праці працюючих повинна забезпечуватися видачею адміністрацією необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття і т.д.), виконанням заходів щодо колективного захисту (огорожу, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно побутовими приміщеннями і пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.
7. 2 Заходи з охорони праці та техніки безпеки при організації будівельного майданчика
- перед початком будівельних робіт необхідно розробити робочий проект організації руху транспорту та пішоходів на території будівництва. Відповідно до нього повинні бути встановлені дорожні знаки, покажчики проїздів і проходів. Небезпечні для руху зони слід огороджувати або виставляти на їхніх кордонах попереджувальні знаки і написи, видимі як у денний, так і в нічний час (ДСТУ Б В.2.8-43:2011 «Огорожі інвентарні будівельних майданчиків і ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови»і ДСТУ ISO 6309:2007 ).

- розташування на майданчику будівництва тимчасових транспортних шляхів, мереж тимчасового енергозабезпечення будівництва, розстановка монтажних кранів, механізованих установок, складських майданчиків і інших пристроїв має строго відповідати розташуванню передбачених у проекті ПОБ і ПВР.

- будівельна площадка, ділянки робіт, робочі місця, проїзди і підходи до них в темний час доби повинні бути освітлені відповідно до ДСТУ Б А.3.2-15:2011 «Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків». Виробництво робіт в неосвітлених місцях не допускається;

- до в'їзду на будівельний майданчик повинна бути встановлена схема руху транспорту, а на існуючих дорогах - дорожні знаки, які регламентують порядок руху транспортних засобів.

- швидкість руху автомобільного транспорту на майданчику не повинна перевищувати 10 км / год, а на поворотах - 5 км / год.

- при виконанні будівельно-монтажних робіт будмайданчик повинна бути огороджена інвентарним огородженням h = 2,0 м.

- при виникненні на будівельному майданчику небезпечних умов робіт (зсуви грунту в котлованах, осадки основ під будівельними лісами, обрив електроліній і т.д.) люди повинні бути негайно виведені, а небезпечні місця огороджені.

- робота і переміщення будівельних механізмів поблизу ліній електропередачі повинні проводитися при наявності наряду-допуску, виданого за формою згідно з ДБН А.3.2-2-2009 і під безпосереднім керівництвом відповідального ІТП.   
7.3. Заходи з техніки безпеки та охорони праці при земляних роботах
До початку виконання земляних робіт виконроб (майстер) повинен встановити, чи немає в районі робіт підземних комунікацій, газопроводів, водопровідних труб і т. д.), В разі їх наявності - отримати від власника комунікацій письмовий дозвіл на виконання земляних робіт. Розташування підземних комунікацій повинно бути позначено відповідними знаками (табличками), а особовий склад проінструктований про порядок виконання земляних робіт в цьому районі, особливі заходи безпеки і безпечної технології робіт.

При наближенні до ліній підземних комунікацій земляні роботи повинні проводитися під особистим наглядом керівника робіт, а в безпосередній близькості від газопроводу і кабелів, що перебувають під напругою, крім того - під наглядом працівників газового або електрогосподарства. Роботи поблизу електрокабелів дозволяється тільки за допомогою лопат. Забороняється застосовувати при цьому ломи, кирки. Риття траншей поблизу існуючих фундаментів проводиться невеликими ділянками, довжиною 1,5 м. У разі виїмки грунту на глибину більшу закладення фундаменту, основа фундаменту і сам фундамент зміцнюється.

Ділянки земляних робіт в місцях проходів і проїздів захищаються. На огорожах встановлюються попереджувальні написи і знаки, а в нічний час (по можливості) - сигнальне освітлення (червоні ліхтарі). Перед початком робіт в траншеях і колодязях перевіряється наявність в них шкідливих газів газоаналізатором або шахтарської лампочкою. При виявленні газу він видаляється з допомогою продування стисненим повітрям. Робочі забезпечуються протигазами і запобіжними поясами. У зимовий час уривку грунту на глибину промерзання можна виробляти без кріплення, за винятком сухого піщаного ґрунту. В грунтах природної вологості дозволяється рити котловани і траншеї з вертикальними стінками: а) в насипних піщаних грунтах до 1 м; б) в супіщаних грунтах 1,25м; в) в глинистих і суглинних 1,5 м; г) в особливо щільних грунтах 2м.

Котловани, шурфи і траншеї, глибиною понад зазначених вище, необхідно розробляти з кріпленнями або з укосами.
7.4. Заходи з охорони праці та техніки безпеки при будівельно-монтажних роботах
- всі працівники можуть бути допущені до роботи тільки після проходження ними поточного інструктажу на робочому місці;

- при монтажі арматури, опалубки і бетонування перекриття, не допускається виконання інших робіт і перебування сторонніх осіб;

- при монтажі арматури, опалубки, робітники повинні знаходитися поза контуром переміщуваного вантажу з боку протилежної подачі його краном.

- строповку елементів проводити інвентарними стропами. Вантажні гаки стропи повинні бути забезпечені запобіжними замикаючими пристроями, що запобігають мимовільному випадання вантажу.

- елементи арматури і опалубки повинні утримуватися від розгойдування і обертання гнучкими відтяжками.

- не допускається виконувати монтажні роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м / с і більше, при ожеледиці, грозі, снігопаді або тумані, що виключає видимість в межах фронту робіт.

- встановлені в проектне положення елементи арматури повинні бути закріплені так, щоб забезпечувалася їх стійкість і геометрична незмінність.

- розбирання опалубки повинна проводитися тільки з дозволу виконавця робіт, після досягнення бетоном заданої міцності. При розбиранні опалубки слід вживати заходів проти випадкового падіння елементів опалубки.

- до укладання бетонної суміші допускаються бетонщики, які отримали посвідчення про проходження ними навчання безпечним методам праці, а також інструктажу з техніки безпеки безпосередньо на робочому місці.

- при ущільненні бетонної суміші електровібратором, переміщати вібратор за струмопровідні шланги не допускається, а при перервах в роботі і при переході з одного місця на інше електровібратори необхідно відключати.

- установку опалубки, монтаж арматури, укладання бетонної суміші на відстані менше 2 м від межі стіни виробляти з обов'язковим використанням запобіжних поясів, закріплених за страхувальний канат.

-підйом робочих на перекриття здійснювати по штатним сходах, оснащеним огорожею. При необхідності підйому в інших місцях використовувати приставні сходи, виготовлені і експлуатовані відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.8-44:2011 «Майданчики та драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови» .Люк виходу на перекриття обрамити дошкою, перильним огорожею і пристроєм для закріплення сходів

-все особи, що знаходяться на будівельному майданчику зобов'язані носити захисні каски;

-для стропування конструкцій застосовувати тільки випробувані вантажозахоплювальні пристрої, що мають бирки або клеймо з позначенням вантажопідйомності і дати випробування вантажозахоплювального пристрою;

- перед підйомом збірних елементів перевіряють надійність закріплення монтажних петель, закладних деталей і якості виробу в цілому, вироби з дефектом монтувати не можна;

- при переміщенні конструкцій між ними, а також стрілою крана і виступаючими частинами інших конструкцій повинна бути по горизонталі - не менше 1 м, по вертикалі - 0,5 м;
-на ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання інших робіт і перебування сторонніх осіб;

-При переміщенні елементів робочим слід перебувати поза контуру встановлюваного елемента або конструкції з боку протилежної подачі краном;

-перемещаемие конструкції і довгомірні матеріали повинні утримуватися від розгойдування і обертання гнучкими відтяжками;

-все роботи виконувати з інвентарних засобів підмощування відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.8-39:2011;

-пристрій сходових маршів і майданчиків повинно здійснюватися одночасно зі зведенням конструкцій відповідного поверху будівлі. На виконаних сходових маршах слід негайно встановлювати огородження. Все незаповнені прорізи закривають інвентарними щитами або влаштовують тимчасові огорожі

Виготовлення та експлуатацію тимчасових огорож проводити відповідно до вимог «Будівництво. Огородження запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови»;

-не допускається виконувати роботи на висоті при швидкості вітру 15 м / с і більше, при ожеледі, грозі або тумані, що виключає видимість в межах фронту робіт;

-Забороняється працювати і перебувати на нижніх поверхах будівлі на тих же захватках, де проводиться зведення конструкцій на верхніх поверхах;

-не допускається кладка зовнішніх стін в положенні стоячи на стіні;

-для безпечної подачі цегли до робочих місць застосовують захвати, конструкція яких виключає можливість випадання цегли під час переміщення, а також обвалення пакету цегли при установці його на робочому місці;

-подмості не можна перевантажувати матеріалами понад встановлену для даної конструкції розрахункового навантаження, слід уникати скупчення матеріалів в одному місці. Між штабелями матеріалів і стіною залишають робочий прохід шириною не менше 60 см .;

-настіли риштовання заввишки більше 1,1 м, за винятком випадку суцільного замащіванія, захищають поручнями висотою не менше 1 м. Для підйому робітників на підмостки встановлюють драбини з поручнями ;.

-мурування будь-якого ярусу стін виконують так, щоб рівень її після кожного перемащіванія риштовання знаходився на 70 см. вище рівня робочого настилу чи перекриття. У разі необхідності виробництва кладки нижче цього рівня або з перекриття, кладку слід виконувати застосовуючи запобіжні пояси;
- запрещена подача вантажу у віконні прорізи та на балкони без спеціальних приймальних площадок або спеціальних пристроїв;

- кран повинен бути оснащений радіопереговорних пристроєм для зв'язку між собою кранівника, стропальників і особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами;

- ісправное технічний стан крана має підтверджувати особу, відповідальну за його справний стан, не рідше ніж через кожні 10 днів;

- ісправное стан вантажозахватних пристроїв і тари повинно підтверджувати щодня особа, відповідальна за безпечне переміщення вантажів краном. Результати перевірки записувати в журналі робіт;

- робочі руху крана повинні бути обмежені таким чином, щоб переміщуваний вантаж не виходив за контури будівлі і не піднімався вище мінімально допустимої величини над конструкціями будівлі, встановленими в проектне положення;

- при виконанні електрозварювальних і газополуменевих робіт необхідно виконувати вимоги ДСТУ Б А.3.2-13:2011 «Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги»;

- при прокладці або переміщенні зварювальних проводів необхідно вжити заходів проти ушкодження їх ізоляції і зіткнення з водою, маслом, сталевими канатами;

- для підведення зварювального струму до електродотримача необхідно застосовувати ізольовані гнучкі кабелі, розраховані на надійну роботу при максимальних електричних навантажень з урахуванням тривалості циклу зварювання;

- металеві частини електрозварювального устаткування, що не знаходяться під напругою, а також зварюються вироби і конструкції на весь час зварювання повинні бути заземлені;

- місця виробництва електрозварювальних і газополуменевих робіт повинні бути звільнені від горючих матеріалів у радіусі не менше 5 м, а від вибухонебезпечних матеріалів і установок - 10м .;

- місця установки зварювального трансформатора необхідно охороняти;

- виробництво електрозварювальних робіт під час дощу, снігопаду, за відсутності намету над електрозварювальним обладнанням та робочим місцем електрозварника не допускається.
7.5. Заходи з охорони праці та техніки безпеки при експлуатації будівельних машин
Особи, відповідальні за утримання будівельних машин в справному стані, зобов'язані забезпечувати проведення їх технічного обслуговування і ремонту відповідно до вимог експлуатаційних документів заводу-виготовлювача.

Експлуатацію будівельних машин, механізмів, засобів малої механізації здійснювати відповідно до вимог ДБН В.2.8-9-98 «Будівельні машини. Загальні вимоги безпеки при експлуатації», ДБН А.3.1-5-2009« Організація будівельного виробництва», ДНА ОП 0.00-1.03-02« Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів »і паспортів кранів.

До початку роботи із застосуванням машин керівник робіт повинен визначити схему руху і місце установки машин, місця і способи занулення (заземлення) машин, що мають електропривод, вказати способи взаємодії і сигналізації машиніста (оператора) з робочим-сигнальником, обслуговуючим машину, визначити (при необхідності ) місце знаходження сигнальника, а також забезпечити належне освітлення робочої зони.

У зоні роботи машини повинні бути встановлені знаки безпеки попереджувальні написи.

При експлуатації машин повинні бути вжиті заходи, що попереджають їх перекидання або самовільне переміщення під дією вітру або за наявності ухилу місцевості.

При технічному обслуговуванні машин з електроприводом повинні бути вжиті заходи, що не допускають випадкової подачі напруги. На пускових пристроях повинні бути вивішені плакати "Не вмикати - працюють люди!". Плавкі вставки запобіжників в ланцюзі живлення електродвигунів повинні бути вийняті.

Не допускається користування відкритим вогнем для розігріву вузлів машини, а також експлуатувати машини при наявності течі в паливних і масляних системах.

Монтаж (демонтаж) машин повинен проводитися відповідно до інструкції заводу-виготовлювача і під керівництвом особи, відповідальної за технічний стан машин.

Кран має бути обладнаний приладами та пристроями безпеки.

Не дозволяється перебування працюючих на відстані менше 1 м від поворотної платформи крана під час його переміщення і роботи.

Залишати без нагляду машини з працюючим (включеним) двигуном не допускається.
7.6. Заходи з охорони праці та техніки безпеки при експлуатації технологічного оснащення та інструменту
Будівельно-монтажні роботи повинні виконуватися із застосуванням технологічної оснастки (засобів підмощування, тари для бетонної суміші, розчину, сипких і штучних матеріалів, вантажозахоплювальних пристроїв і пристосувань для вивірення та тимчасового закріплення конструкцій), засобів колективного захисту і будівельного ручного інструменту, що визначаються складом Нормокомплект, а їх експлуатація - відповідно до експлуатаційних документів підприємств-виробників.

Засоби підмощування та інші пристрої, що забезпечують безпеку виконання робіт повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.8-39:2011, ДСТУ Б В.2.8-47:2011, ДСТУ Б В.2.8-98.

Поверхня ґрунту на яку встановлюються ліси, необхідно спланувати, утрамбувати та забезпечити відведення з неї поверхневих вод.

Приставні сходи повинні бути обладнані нековзними опорами і ставитися в робоче положення під кутом 70-75 до горизонтальної площини.

Риштування і помости висотою до 4 м допускаються до експлуатації тільки після їх приймання виконавцем робіт або майстром і реєстрації в журналі робіт, а вище 4м - після приймання комісією, призначеною керівником будівельно-монтажної організації з оформленням акту.

Монтаж і демонтаж лісів виробляти під керівництвом і постійним наглядом майстра, який зобов'язаний до початку монтажу оглянути лісу і ознайомити всіх учасників роботи з їх конструкцією, проінструктувати про порядок їх монтажу і можливі небезпеки.

При установці лісів виділити і огородити небезпечну зону, доступ до якої закрити.

Настил лісів і риштовання повинен міцно лежати на опорах. Поверхня повинна бути рівною, з зазорами між окремими дошками не більше 5 мм.

У разі необхідності передачі на риштування і помости додаткових навантажень (від машин для підйому матеріалів, вантажопідйомних майданчиків і т.п.) їх конструкція повинна враховувати ці навантаження.

З'єднання щитів настилу внахлестку допускається тільки по їх довжині, причому кінці елементів, що стикуються повинні бути розташовані на опорі і перекривати її щонайменше, ніж на 0,2 м в кожну сторону.

Риштування і помости повинні мати огородження, які виключають можливість падіння людей і різних предметів. Висота перил огородження повинна бути не менш 1,2 м.

Стропи, траверси і тара в процесі експлуатації повинні підлягати технічному огляду особою, відповідальною за їх справний стан, в терміни, встановлені вимогами Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів а інша технологічне оснащення - не рідше ніж через кожні 6 міс, якщо технічними умовами або інструкціями заводу-виробника не передбачені інші терміни. Результати огляду необхідно реєструвати в журналі робіт.

Для стропування елементів конструкцій застосовувати тільки випробувані пристосування, які мають бирки і клеймо з позначенням вантажопідйомності і дати випробувань вантажозахоплювального пристрою.

Вантажні гаки стропи повинні бути забезпечені запобіжними замикаючими пристроями, що запобігають мимовільно розстроповку вантажу.
7.7. Пожарна безпека
Пожежна безпека в зонах виробництва робіт повинна забезпечуватися відповідно НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежноi безпеки в Украiнi».

Пожежна безпека забезпечується комплексом проектних рішень, спрямованих па попередження пожежі та вибуху, а також створення умов, що забезпечують гасіння пожежі, евакуацію людей та матеріальних цінностей в максимально короткий час.

При вирішенні генерального плану повинні бути враховані необхідні вимоги норм щодо забезпечення протипожежних розривів між будівлями і проектовані проїздами.

При розробці будгенплану територія будівництва розділяється на зони з дотриманням протипожежних розривів між зонами і всередині кожної зони, між окремими будівлями і спорудами.

Доцільно виділити зони адміністративно-побутових приміщень, складську зону майстерень цехів і зону будівництва, яка включає в себе реконструюються будівлі з прилеглими до них засобами механізації і необхідними матеріалами і конструкціями.

Особлива увага при проектуванні будгенплану приділяють складської зоні, в межах якої доцільно виділити самостійні ділянки рідких, твердих і газоподібних речовин.

На будгенпланом виділяють місця для виробництва пожежонебезпечних робіт.

Зовнішнє пожежогасіння забезпечується автонасосами (мотопомпами) пожежних команд із забором води від существующіхілі проектованих пожежних гідрантів, встановлених на мережі тимчасового водопроводу.

Для проїзду пожежних машин передбачені тимчасові дороги шириною не менше 3.5 м з твердим покриттям. Забезпечені два в'їзду на територію.

Встановлюється пожежний пост з первинними протипожежними засобами. До числа засобів гасіння загорянь і пожеж, які можуть бути ефективно використані в початковій стадії пожежі, відносять внутрішні пожежні крани, вогнегасники, пісок. Найбільшого поширення в якості первинних засобів пожежогасіння отримали різні ручні вогнегасники.
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