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РОЗРІЗ  1-1

РОЗРІЗ  2-2

РОЗРІЗ  3-3

РОЗРІЗ  4-4

ЛистівСтадія

Плахотний Г .Н.

Зав. кафедрою

Консультант

Керівник

  Кафедра
Металевих, дерев'яних і пластмасових

конструкцій

Лист

Дипломник

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

Промислова будівля

Спеціалізоване плодосховище
  місткістью 4.2 тис. тонн

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

перем.

+6.625

-0.150

1

+4.400

+3.600

+1.200

+4.200
+3.600

0.000.
ур.ч.п.

+10.250

-0.150

+8.030

+6.625

+2.800

ур.ч.п.
0.000.

Б В Г Д Е Ж И

покрыття - плитки бетонні                                       - 10
заповнення швів і прошарок - цементно-піщаний розчин         -  5
утеплювач - керамзитовий гравій                               - 250
цементна стяжка                                                  -  5
гідроізоляція - бітумна мастика                                  -  5

основа - утрамбований грунт

 профільований сталевий настил
 по сталевим прогонам

металева безкаркасна панель
з утеплювачем з пінополіуретану

+8.030

+10.250

-0.150

ИЖЕДГВБА К Л М

0.000.
ур.ч.п.

+4.200

+6.720
+7.430

сталевий профільований настил
гідроізоляція - два шара поліетиленової плівки
утеплювач - мінераловатні прошивні мати - 120

пароізоляція - шар поліетиленової плівки

+6.830

ур.ч.п.
0.000.

+7.430
+6.830

+3.000

+5.230

-0.150

+7.890

К Л М

-0.150

1

ур.ч.п.
0.000.

(відмостка)

покриття - плитки бетонні                                        - 10

цементна стяжка                                                   - 5
гідроізоляція - бітумна мастика                                    - 5

основа - утрамбований грунт

Вузол 1

щебінь

щільно утрамбований грунт

 зворотня засипка
 грунту з утрамбовкою

гідроізоляція

асфальтобетон

стінова цокольна
панель

колона

 термоізоляційна
 стінова панель

бетонний бортик

фундаментні балки

Розрізи 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.
Вузол 1.

Гілодо О.Ю.

     Братушенко В .О.

АРМКупченко Ю.В.

Підпис Дата

3 11

сталевий профільований настил

сталевий профільований настил
гідроізоляція - два шара поліетиленової плівки
утеплювач - мінераловатні прошивні мати - 120
пароізоляція - шар поліетиленової плівки
сталевий профільований настил

заповнення швів і прошарок - цементно-піщаний розчин          - 5
утеплювач - керамзитовий гравій                                - 250

підстильний шар - бетон С 10/12,5                                - 100

підстильний шар - бетон С 10/12,5                                - 100



Газони, дерева

Тротуари, доріжки

Автомобильні шляхи

Огорожа території

Відкіс проектуємий

Навіс проектуємий

Будівля (споруда) проектуєма

53,30

53,50

+6.630

211

+8.030

ФАСАД  1-21

+2.800

+8.030

А М

ФАСАД A-M

1
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И

53.65

53.50
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53.50

А
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53.50
53.30

53.50
53.10

53.65
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СІТУАЦІЙНИЙ ПЛАН
    М 1 : 10000

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Примітка№

Автомобільні ваги грузопідйомністью
30 тонн на один проїзд с платформою
довжиною 15 м
Склад тари
Пункт технічного обслуговування
электронавантажувачів
Резервуар для воды містк. 300 м3
Насосна станція
Трансформаторна підстанція
Конденсаторна площадка
Майданчик для відпочинку

Прохідна
Огорожа території

1

2

3
4

5
6
7
8
9
10
11

2 шт.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Найменування   Кількість,
      га

Процент
   %

Площа території в огорожі
в тому числі:
площа забудови
площа доріг і майданчиків
площа озеленення

1,48 100

0,66 45
0,52 35
0,30 20

1см = 5%

Виробнича
територія

ЛистівЛист

11

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

проектні відмітки
фактичні відмітки рельєфу53,30

53,50

-0.150

+2.350

+6.830

+10.250

211

-0.150

+10.250

-0.150

+1.200

+7.930

-0.150

+3.600

А М
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0.000
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53.15
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И

53.65
0,000
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53.30
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53.50

И

А
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53.65

М

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН     М 1 : 500
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Найменування№

1

2

3
4
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7
8
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11

2 шт.

 Проектуєма
 будівля

1,48 100

0,66 45
0,52 35
0,30 20

1см = 5%

П

липень

січень

Селитебна територія

Стадія

11

Спеціалізоване плодосховище місткістью
4.2 тис. тонн

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

Промислова будівля

Спеціалізоване плодосховище
   місткістью 4.2 тис. тонн

Генеральний план, ситуаційний
план, фасади 1-21, А-М.

Кафедра
Металевих, дерев'яних і пластмасових

конструкцій

Зав. кафедрою Гілодо О.Ю.

Керівник Купченко Ю.В.

Консультант Плахотний Г.Н.

Дипломник Братушенко В.О.

Підпис Дата
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11

2
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4

4

15/1153

Спеціалізоване плодосховище
  місткістью 4.2 тис. тонн

Промислова будівля

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

Дипломник

Лист

Кафедра
Металевих, дерев'яних і пластмасових

конструкцій

Керівник

Консультант

Зав. кафедрою

Плахотний Г.Н.

Стадія Листів

Г

Д

141312111098 7654321

ПЛАН НА ВІДМ.  +7.440           М 1:200

Прибудова
адміністративно-побутових
приміщень

14

Вертикальний
зв'язок

16

17

ЛМ1

Вертикальний
зв'язок

13

Вертикальний

зв'язок

Вертикальний

зв'язок

3

8

5421

10976

ПЛАН НА ВІДМ.  0.000       М 1:200

Б/1

А

Е/1

И

М

Л

К

21201918171615141312111098 7654321

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

ДНавіс
Д
Д

Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

54,0
54,0
509,0

132,0
132,0

109,0

65,0
224,0

224,0
224,0

227,0
224,0

224,0

224,0
224,0

227,0
224,0

17
Навіс16
Цех товарної обробки

Вантажний коридор
Вантажний коридор

холодильної установки
Машинне відділення

Вантажний коридор
Камера зберігання   №10

Камера зберігання   №8
Камера зберігання   №9

Камера зберігання   №6
Камера зберігання   №7

Камера зберігання   №5

Камера зберігання   №3
Камера зберігання   №4

Камера зберігання   №1
Камера зберігання   №2

15

14
13
12
11

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

безпекипожежної
тавибухо-пожежної

вибуховою,за

Категорія
виробництва

Площа,
 м.кв.

Найменування

№
  
п.
п.

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

Вертикальний
зв'язок

План на відм. 0.000, експлікація
приміщень

Гілодо О.Ю.

     Братушенко В .О.

АРМКупченко Ю.В.

Підпис Дата

2 11

Деталь дверного блоку

 зворотна засипка
 грунту з утрамбовкою

 утрамбований
 грунт з щебенем

бетон

0.000.
ур.ч.п.

м'ята глина

-0.150



ПЛАН КОЛОН І КОНСТРУКЦІЙ ПОКРИТТЯ
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по ряду А

3 - 3

     1 - 1

  по оси 15

МЛКИЖЕДГВБ

1917151413121110987654321

3.600

7.880

0.000

-0.150

7.400

7.600

С9

С9

С8

С8

С8 С8 С8

С8 С8 С8

С9

С9

6600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6600 6000

С4
С5
С4

А

7.400

7.600

-0.150

0.000

6600 6000 6600 4800 6600 6000 6600 6000 6000
600

3.000

6.230

600 600 600

75000

6000600066004800660060006600

А Б В Г Д Е Ж И

         2 - 2

   по осям 2...13

0.000

-0.150

7.600

7.400

Б3

9.800

7.360
3.950

1:10

1:10 1:10

1:10

4 - 4

по ряду Д

75000

600600600
660060006000600060006000600060006000600060006600

С9С4

С12

С14

С12

С9

-0.150

0.000

9.900

3.950

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17

7.360

С4

9.800

4.200

6.500

С11

С10

С11

С10
С4

С4

6000

С7

Л МИ К

6000

6.230

7.430

3.000

0.000

-0.150

6.830

600

1:10

    5 - 5

 по осі 21

     6 - 6

   по осі Л

5*6000=30000

С6

С4

15/114

С4

18 20 2116

С4

15

6.830

3.000

0.000

-0.150 3200

План колон и конструкцій покриття,
розрізи.
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АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

Промислова будівля

Спеціалізоване плодосховище
  місткістью 4.2 тис. тонн

ЛистівСтадія

  Кафедра
Металевих, дерев'яних і пластмасових

конструкцій

Лист

АРМ 4 11
Купченко Ю.В.

Зав. кафедрою

Консультант

Керівник

Дипломник

Гілодо О.Ю.

     Братушенко В .О.

Купченко Ю.В.

Підпис Дата
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Колона К2.

Вертикальний звя'зок С7. Спеціфікація
сталі.
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-0,550
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Марка
N

п.п.

Переріз,

мм

Довжина,

мм

Кіл-ть

шт. 1 шт.

Вага, кг

усіх марки
Примітки

КОЛОНА К2 Спеціфікація сталі на
відправну марку

40

520х30

400х16

140х50

340х20

140х10

260х30

80х8

Вага наплавленого металу 1%

600

10300

880

400

450

360

200

360

1

1

2

2

1

4

1

12

73,5

941,8

44,2

22,0

24,0

4,0

12,2

1,8

74

942

88

44

24

16

12

22

12
34К2

С7

12

Гн.   120х4

200х8

75х8

250х8

5444

5945

180

200

135

360

1

1

98,8

107,9

2,5

0,6

5,7

99

108

7

10

2

6

4

1

4

4 1,8

23
5

1. Лист дивитись сумісно з кресленнями 4, 5.

2. Матеріал конструкцій - сталь С245, ГОСТ 27772-88.

3. Катети зварних швів прийняти 6 мм, окрім обумовлених .

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

Промислова будівля

Спеціалізоване плодосховище
  місткістью 4.2 тис. тонн

ЛистівСтадія

  Кафедра
Металевих, дерев'яних

і пластмасових конструкцій

Лист

АРМ 115

Зав. кафедрою

Консультант

Керівник

Дипломник

Гілодо О.Ю.

  Братушенко В.О.

Купченко Ю.В.

Підпис Дата

Купченко Ю.В.

Вертикальний зв'язок С7

Гн.   120х4

155х8

Вага наплавленого металу 1%

1 - 1   М 1:5 Позиція 3 2 - 2   М 1:5

3



7
4
3

6
5
6

О
Ф
2

О
Ф
1

27

330х8 -
6

376

1 63

662

480

14
-

250х8

26

25

250х8 -
6

360
1 5,8

23

7,421
1970

15
-50х5

520х18
-

422

35

248
87

87
248

35

22 4
-520х18

250х8
-

2
21

15

560
7,4

26,3
4340

53

14 2
-50х5

63х5 -
213

24

2610
1203

2557
4130

51

12
2

-
50х5

50х5 -
211

18

2290
874

24,81
3920

50

10
2

-50х5

20К1 -
1

2

248

9600
247,5

10368
9600

208

1 2
-90х7

250х8
-

1

320

5,6
28

6

8

25
7,9

660

1
-250х8

280х18 -
1

248

5,4
24

5

15

23
7,42

1970

2
-50х5

290х18
9

-
1

 180

8,7
22

21
7,4

560

3
-

22
250х8

250х8
14

-
2

480

6,6
20

5
-

1

280

190х8 5,4
19

9
20363х5

3600

2
-

40

13
-

2

1650

50х5 6,22
8

19,25
7

50х5

3465

2
-

385

105,01
-

2

1130

50х5
6

5
50х5

1982

2
-

747 15

9441
-

2

1170

4
50х5

3
50х5

1890

2
-

7,28 15

2
20К1

9375

1
-

223,7 224

20810368
-

2

9600

90х7
1

Примітки
марки усіх1 дет.

Вага, кг

нт

Кіл-ть,
   шт.

Д
ов
ж
ин
а,

   
  м

м

 Ескіз,
переріз,
   мм

 №
дет.М

ар
ка

СПЕЦІФІКАЦІЯ СТАЛІ НА
     ВІДПРАВНУ МАРКУ

t20

1
0

0
1

0
0

6
0

6
0

100100

6060

1 - 1
1

320

18

18

2
0

2
0

9
6

9
6

8

2
4

0

2
9

3
0

2
6

5
5

2
2

5
0

3200 3200

18

480480

36018

 50

2
2

0

8

8
6

8
6

2
0

2
0

18

ОФ 1

ОФ 2

9422

22

1
8

0

160

9600

2
0

0
2

0
2

0

225 160 180 160 160 160 320 320

160 18

225

1600 1600 3200 3200

18320

660

560560

1
0

1
0

t8

50

t8

21

t8

 50

 
8

6
8

6
8

2
0

1
8

0
2

0

1

8

9

0

1

4

9

.

8

0

-
8

6
.
7

2

1
1

7
0

1

9

8

2

1

2

6

.

1

4 1
3

3
0

3

4

6

5

7

8

.

8

4

1
6

5
0

-
3

1
.
5

4

3

6

0

0

-

1

1

.

8

3

1
9

7
0

-
3

9
.
4

2

3

9

3

0

7

4

.

9

0

2
2

 
9

0

-
7

8
.
8

4

4

1

3

0

1

2

6

.

1

4

2
6

1
0

-
1

0
6

.
4

3

4

3

4

0

1

6

1

.

6

2

ОФ1 ОФ2

ГЕОМЕТРИЧНА СХЕМА ФЕРМИ Ф1
                        ( розміри в мм ,  зусилля в кН )

1

3200320032003200320016001600

1
0

1
0

1600

0

1600

122.20

3200

220.75

3200

295.65
220.75

3200

122.20

0

3200
3200

1
6
0
0

-
1
2
6
.
1
4
4

1
6
0
0

-
2
2
8
.
6
4

3
2
0
0

-
2
9
5
.
6
5

3
2
0
0

-
2
9
5
.
6
5

3
2
0
0

-
2
8
3
.
8
2 3

2
0
0

-
2
2
8
.
6
4

3
2
0
0

-
2
0
1
.
0
4

4

320

320

9600

6

3

5
6
0

5
6
0

50

6

0

18

7
9

5

1
9

0

5
6
0

4
8
0

4
8
0

5

0

6

20

21

54

19

3

1

20

7
8

25 9

21

23

28

22

24

22

2

21 21

212019

1

1

1

22

23

29
10

25

11

29
21

29

29 12

26 2

21

29

13

14

29

29

27

22

26 22

222

19

1

2
9

3
0

22

11

2 - 2

2

2

сталь С255

Вага наплавленого металу 1 %
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2

Кроквяна ферма. Вузли.
Спеціфікація сталі на відправну

марку.

Купченко Ю.В.

Зав. кафедрою

Консультант

Керівник

Дипломник

Гілодо О.Ю.

     Братушенко В .О.

Купченко Ю.В.

Підпис Дата

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА
Промислова будівля

Спеціалізоване плодосховище
  місткістью 4.2 тис. тонн

ЛистівСтадія

  Кафедра
Металевих, дерев 'яних і пластмасових

конструкцій

Лист

АРМ 5 12

    УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

        -   зварний шов заводський видимий

        -   зварний шов з невидимого боку

        -   болт нормальної точності постійний

        -   отвори під болти

                    ПРИМІТКИ
1. Матеріал конструкцій  - сталь класу С255, ДСТУ 27772 -88.

2. Конструкція ферми зварна. Зварку виконувати напівавтоматом, дрот  марки

Св-08, ГОСТ 9467.

3. Висота катетів зварних швів kf=5 мм, окрім обумовлених.

4. Все отвори свердлити діаметром d = 23 мм, під болти нормальної точності

М20, клас міцності 4 .6.

5. Монтажні шви виконувати електродами Е42.

Таблиця відправних марок

В
ід
пр
.

ма
рк
а

К
іл
-т
ь

1 шт. загальна
32
32

Загальна вага конструкції - 116000

1415 45280
1234 39488

Ф1
К2

Вага, кг

32 976 31232К1
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РОЗРІЗ ФУНДАМЕНТІВ І ОСНОВИ  М 1:100

       8        11

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

Промислова будівля

Спеціалізоване плодосховище
  місткістью 4.2 тис. тонн

  Кафедра
Металевих, дерев'яних і пластмасових

конструкцій

Розріз фундаментів і основи. План
фундаментів. Фундаменти СМФ-1, СМФ-2,
ПФ-1.

Митинський В .М.

Зав. кафедрою

Консультант

Керівник

Дипломник

Гілодо О.Ю.

    Братушенко В .О.

Купченко Ю.В.

Підпис Дата

   

                                             
         

ПРИМІТКА

1. За відносну відмітку 0.000 прийнята відмітка підлоги проектуемої будівлі.

2. На даному листі розроблені 2 варіанти фундаментів: мілкого закладення і з призматичних

    паль.

3. Тиск під підошвою фундаментів мілкого закладення прийнято Р

СР

 = 169,5 кН;  Р

КР

 = 168,5 кН.

4. За несучий шар пальових фундаментів прийнятий ІГЕ-5 - глина червоно-бура, з модулем

     деформації Е

о

 = 23,0 МПа.

5. Розрахункове вертикальне навантаження на палю прийняте - 714,9 кН.

6. Під фундаменти виконати підготовку з бетона класу С8/10 товщиною 100 мм.

7. Фундаменти виконати з бетону класу С20/25.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ

ПРИЙНЯТИХ ВАРІАНТІВ ФУНДАМЕНТІВ
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 Стенд укрупнювальної збірки

Укрупнювальна
збірка ферми

Складування відправних марок кроквяної ферми

Складування відправних марок кроквяної ферми

74400

Напрям руху крану

Напрямок монтажу

Q = 16 т
Hk = 14,2 м
L = 18 м

А Б

+7.600

відтяжка
Кран КС-4362

19200

Сходи
з площадкою

+7.600

5800 4200
3400

2100

Ст. 1Ст. 2Ст. 3Ст. 4Ст. 5Ст. 6

Ст. 7 Ст. 8

Ст. 9

Ст. 10 Ст. 11 Ст. 12

Стенд укрупнювальної збірки

Візок для подачі
ферм до місця
монтажу

1

1

2

2

Ст. 13

1 - 1 2 - 2

Начало роботи крану

Закінчення роботи
крану

4500

4 4

3 - 3

6080
1500

3

3

4 - 4

№
п/п
1

Найменування
   показників

Од.
вим.

Кіль-
кість

ТЕП

 №
 п/п

1

Найменування робіт

Монтаж кроквяних ферм

    Од.
    вим.

Об'єм
робіт

шт.

Трудомісткість
на весь об'єм
      робіт
   чол-дн / маш-зм

Склад бригади
(ланки) в зміні,
     машини,
   механізми

Кількість
робочих днів,
змін, часів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

2 Монтаж звя'зків по фермах

3 Монтаж розпірок

4 Монтаж прогонів

5 Монтаж карт сталевого профнастилу

Робочі дні

18 19 20

шт.

шт.

шт.

100 м 2

32

64

28

192

32.6

92.8 / 18.56

200.96 / 13.44

79.24 / 3.08

57.60 / 19.20

365.12 / 35.86

монт. 6р-1; 4р-3; 3р-1;
маш. 6р-1. Кран КС 4362
монт. 5р-1; 4р-3; 3р-2;
зварювальн . 6р-1, 5р-2, 4р-3,
3р-2; маш. 6р-1. Кран КС 4362

монт. 6р-1; 4р-3; 3р-1;
маш. 6р-1. Кран КС 4362

монт. 5р-1; 4р-3; 3р-1;
маш. 6р-1. Кран КС 4362

монт. 5р-1; 4р-1; 3р-1;
зварювальн . 6р-1, 5р-1, 4р-1,
3р-1 ;маш. 6р-1. Кран КС 4362

6 чол., 2 зміни,
       1 день

15 чол., 2 зміни,
         1 день
8 чол., 2 зміни,
       1 день
6 чел., 2 смены,
       1 день
6 чол., 2 зміни,
       4 дні

1 дн. 6 чол.

1 дн. 15 чол.

1 дн. 8 чол.

1 дн. 6 чол.

4 дн. 6 чел.

Тривалість робіт дн. 6

2 Сумарна трудомісткість чол - ч 795.72

3 Трудомісткість монтажу 1 т констр. 0.93

4 маш - ч 0.81

чол - дн

Трудомісткість монтажу 1 т констр.

ВІДОМІСТЬ МЕХАНІЗМІВ , ІНСТРУМЕНТІВ
                      ТА ІНВЕНТАРЮ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА МОНТАЖ КРОКВЯНИХ ФЕРМ

СХЕМА МОНТАЖУ

ВКАЗІВКИ ПО ТЕХН IЦI
      БЕЗПЕКИ

   Будівельно-монтажні роботи , в тому числі і монтаж елементів

сталевого каркасу , повинні виконуватися у відповідності з вимогами

ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці промислова безпека у будівництві "

та ДСТУ Б В .2.6-200-2014 "Конструкції металеві будівельні . Вимоги

до монтажу"

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА
Промислова будівля

Спеціалізоване плодосховище
  місткістью 4.2 тис. тонн

Стадія Лист Листів

119АРМ

  Кафедра
Металевих, дерев'яних і пластмасових

конструкцій

Технологічна карта на монтаж
кроквяних ферм. Графік виконання робіт.

Зав. каф.
Керівник

  Дипломник      Братушенко В .О.

Купченко Ю.В.
Консульт.

Гілодо О.Ю.

Дмітрієва Н.В.

Підпис Дата



Рік

Місяці

Календарні дні

Порядкові дні

3-6

Лютий Березень
Квітень

7-13 14-19 20-25 26-2 3-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-3 4-9 10-15 17-22 23-28 29-4

1-4 5-8 9-12 13-16
17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64

5-8 9-14

65-68

Травень
Червень

Липень Серпень
Вересень Жовтень

Листопад

Монтажники

Бетонщики

Штукатури

Кровельщики

Тесляри

Малярі

Склярі

Інші професії

Сантехніки

Електрики

Разом

Металеві

конструкції

З/б конструкції

Цегла

Розчин

Бетон

чол.

Бульдозер

Екскаватор

Кран КС-4362

Підйомник

шт 1

шт 1

шт 1

шт
1

т 185

м3 365

т. шт. 80

м3 152

м3 214

69-72

15-20

73-76

21-26

77-80

27-1

81-84

2-5

85-88

6-11

89-92

12-17

93-96

18-23

97-100

24-29

101-104

30-3

105-108

4-9

109-112

10-15

113-116

16-21

117-120

22-27

121-124

28-31

125-128

1-6

129-132

7-12

133-136

13-18

137-140

19-24

141-144

25-28

145-148

29-3

149-152

4-9

153-156

10-15

157-160

16-21

161-164

22-25

165-168

26-1

169-172

2-7

173-176

8-13

177-180

14-19

181-184

20-23

185-188

24-29

189-192

30-4

193-196

5-10

197-200

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

2-1

1 0

3
2727

2

25-20

6 00

2
2525

1

1
00

0 0

Підготовчі

роботи

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИРОБНИЦТВА РОБІТ

0 3
30 30

4

01

3-2 2-1

4 0

5
3232

40 0 5
37 37

6

08

5-3

Планування

і зріз

рослинного

шару

Розробка

грунту

екскаватором

Доопрацювання

грунту

уручну

Монтаж

фундаментів

2-1

5 03

8
3734

7

7
3232

5

5
32 35

9

9
34 37

10

3 05

2-1

Улаштування сантехнічних

 вводів і випусків

Улаштування

електротехнічних

 вводів и випусків

2-1

3 00

12
3939

11

11
3737

6

Зворотна засипка

з трамбівкою

II захваткаI захватка

18-9

8 05

20
8378

19

19
6560

18

18-9

8 00

18
6060

17

17
4242

14

3-2

8 015

16
6045

15

15
5742

14

3-2

8 00

14
4242

13

13
3939

12

18
60 60

21

21
83 83

22

0 08

23-12

22
83 83

23

23
106 106

24

0 08

23-12

7-4

12 00

32
134134

31

31
127127

28

7-4

12 015

30
126111

29

29
119104

26

22
83 85

25

25
104 106

26

2 010

21-11

24
106 106

27

27
127 127

28

0 010

21-11

30
111 126

33

33
119 134

34

15 08

8-4

33
134 134

35

33
142 142

36

0 08

8-4

4-2

10 00

40
146146

39

39
142142

36

36
142 142

37

37
146 146

38

0 010

4-2

7-4

8 011

44
171160

43

43
164153

42

7-4

8 00

42
153153

41

41
146146

40

Монтаж

колон

Монтаж покриття

Монтаж

зовнішнього

стінового

огородження

Улаштування

внутрішніх стін

і перегородок

Монтаж

підвесної

стелі

Монтаж віконних

і дверних блоків

Внутрішні

сантехнічні

мережі

Внутрішні

електротехнічні

мережі

Внутрішня

штукатурка

12-6

10 040

68
193153

67

67
181141

66

24
106 146

63

63
131 171

64

40 010

25-13

64
131 171

65

65
141 181

66

40 06

10-5

Благоустрій

Фарбування

фасаду

Улаштування

кровлі

7-4

8 00

54
171171

53

53
164164

50

3-2

10 00

46
156156

45

45
153153

42

46
156 156

49

49
164 164

50

0 024

8-4

7-4

8 010

56
189179

55

55
182172

52

3-2

10 011

48
174163

47

47
171160

44

50
164 174

51

51
172 182

52

10 024

8-4

4-2

15 010

58
193183

57

57
189179

56

56
179 189

59

57
183 193

60

0 015

4-2

61
193 193

62

0 0

22-11

2854
171 171

61 69
193193

62 10

6-3

00

70
199199

69

ГРАФІК РУХУ РОБОЧИХ КАДРІВ ПО ОБ'ЄКТУ

ГРАФІК ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ГРАФІК РУХУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

Улаштування

черної підлоги

Улаштування

чистої підлоги

Малярні

роботи

Навішування

електротехнічної

арматури

Навішування

сантехнічної

арматури

Монтаж

обладнання

Здача

об'єкту

2020

1

1

1

1 1

1

1

365

161

40

12

40

12

6 1 4 2

6

8

152

214

10 24 34 24

8

8 8

3 4

1 4 18 11
12

5

5

10

8 16 8 16 8 18
20 22

18
10

812

10

6

2 2

6

6

10

10 15

15

3
6

4

20 11
22

12

5
2

6

5
4

6 1 2

5 28
10

10
4637341926

26
2542

34
23

32 22 28
16

14
36 58 28

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

Спеціалізоване плодосховище
  місткістью 4.2 тис. тонн

Промислова будівля

Кафедра
Металевих, дерев'яних и пластмасових

конструкцій

ЛистСтадія Листів

АРМ 10 11

Календарний план виконання робіт.
Графіки руху робочих, будівельних
машин, матеріалів.

Дипломник

Керівник

Консультант

Зав. кафедрою

Файзуліна О.А.

Гілодо О.Ю.

    Братушенко В .О.

Купченко Ю.В.

Підпис Дата



0.000

Lст = 18,0м

Q = 16 тс

L = 12м

Н = 14,2м

+7.600

КС 4362

+9.000

+2.000

1,04,09,011,006,016,003,03,03,69,61,9

1,0

13,2 1,93,03,06,03,5

2

3,01,0

2,0 19,2 4,8 19,2

16,50 43,2

107,00

47,3

А Г

Д
И

РОЗРІЗ  1 - 1       М 1:500

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
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п/п

Найменування

Один.

 вим.

Кількість

1

2

3

4

5

6

7

Будівельний об'єм будівлі

Площа будівлі

Тривалість будівництва за ДСТУ Б А.3.1-22:2013

Рівень механізації робіт

Трудомісткість зведення будівлі

Максимальна кількість робочих на об'єкті
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м

м
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міс.

%

чол/дн.

чол.
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

об'єкт, що будується

1

тимчасові будівлі

пересувного, контейнерного і

збірно-розбірного типів

13

відкрита складська площадка

8

навіс

тимчасова автодорога

тимчасове огородження будівельної площадки

трансформаторна підстанція

межа монтажної зони

Ст.8

схема проходки крану при монтажі

шафа електроживлення зварювальних

трансформаторів та інших силових споживачів
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ТV

тимчасова слабка повітряна електромережа

на опорах

ТW
тимчасова сильна кабельна електромережа

МК

постійна (міська) каналізація

ТК

тимчасова каналізація
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постійний (міський) водопровід

ВВ
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