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В рамках исследования построен алгоритм распределения специалистов, 
который бы обеспечил их полную загруженность. Произведена оценка 
наиболее вероятного времени выполнения блока работ по проекту в 
зависимости от количество задействованных ресурсов. Рассмотрены 
возможные последствия влияния заказчика на приоритетность работ по 
проекту, предложены методы управления идентифицированными рисками 


