Відомість витрат праці і потреби в машино-змінах.                                                                                                                                                                             
	№

п/п
	Обосн.

норм

СНиП

ЕНиР
	Найменування
	Од.

вим.
	К-ть
	Норми
	Потреба
	склад ланки

робочих

	
	
	
	
	
	затр.

труда

люд.-час.
	Потр.

маш.
маш.-час.
	Люд.-
дн.
	Маш.-
см.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ЕНиР

2-1-36

№2а
	підготовчий період
	
	5%
	
	
	2927,07
	
	

	2
	ЕНиР

2-1-5
	Зрізування рослинного шару
	1000м2
	3,14
	0,84
	0,84
	0,33
	0,33
	Машин.6р.-1

	3
	ЕНиР

2-1-36

№2а
	Планування території

бульдозером ДЗ-8
	1000м2
	3,14
	0,38
	0,38
	0,15
	0,15
	Машин.6р.-1

	4
	ЕНиР

2-1-47,

т.1 п.5
	Ручне доопрацювання грунту
	м3
	151,4
	2,2
	-
	41,6
	-
	Землекоп
2р.-1

	5
	Е19-38

№2а
	Пристрій бетонної підготовки під

фундаменти
	100 м3
	95,34
	7,5
	-
	89,36
	-
	Бетонщик
3р.-1;2р.-1

	6
	Е4-1-34
	установка опалубки

під фундамент
	м2
	995,7
	0,51
	-
	63,48
	-
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	7
	Е4-1-46
	Установка армат.
	т
	113,7
	14
	-
	198,97
	-
	Армат

5р.-1;4р.-1



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	8
	Е4-1-49
	подача бетонної

суміші
	1 м3
	771,1
	0,23
	
	22,17
	
	Бетонщик

4р.-1;2р.-1

	9
	Е4-1-34
	розбирання опалубки
	м2
	995,7
	0,15
	-
	18,67
	-
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	10
	Е2-1-34
	зворотнє засипання

пазух з ущільненням
	100 м3
	60,31
	1,9
	0,35
	14,32
	2,64
	Машиніст 6р.

Землек.

3р.-1;2р.-1

	11
	Е4-1-34
	Пристрій дер. опалубки під колони.
	м2
	624
	0,51
	-
	39,78
	-
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	12
	Е4-1-46
	Установка арматурних каркасів
	т.
	29,5
	12
	-
	44,25
	-
	Армат.

5р.-1; 2р.-1

	13
	Е4-1-49
	Подача бетонної суміші
	100 м3
	100,8
	1,5
	-
	18,9
	-
	Бетонщик

4р.-1;2р.-1

	14
	Е4-1-34

п.2
	розбирання опалубки
	м2
	624
	0,21
	-
	16,38
	-
	Тесляр.

3р.-1;2р.-1

	15
	Е4-1-34
	Пристрій опалубки стінового огородження
	м2
	1231,72
	0,51
	-
	78,52
	
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	16
	Е4-1-46
	Установка арматурних каркасів
	т.
	77,1
	12
	-
	115,65
	-
	Армат.

5р.-1; 2р.-1

	17
	Е4-1-49
	Подача бетонної суміші
	100 м3
	256,87
	1,5
	-
	48,16
	-
	Бетонщик

4р.-1;2р.-1

	18
	Е4-1-34

п.2
	розбирання опалубки
	м2
	1231,72
	0,21
	-
	32,33
	-
	Тесляр.

3р.-1;2р.-1

	19
	Е4-1-46
	Установка арматурних каркасів ж / б статі підвалу
	т.
	43
	12
	-
	64,5
	-
	Армат.

5р.-1; 2р.-1

	20
	Е4-1-49
	Подача бетонної суміші
	100 м3
	258,2
	1,5
	-
	48,41
	-
	Бетонщик

4р.-1;2р.-1



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	21 
	Е4-1-34
	Пристрій опалубки плити перекриття
	м2
	1122,73
	0,51
	-
	71,57
	
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	22
	Е4-1-46
	Установка арматурних каркасів плити перекриття
	т.
	43
	12
	-
	64,5
	-
	Армат.

5р.-1; 2р.-1

	23
	Е4-1-49
	Подача бетонної суміші
	100 м3
	258,2
	1,5
	-
	48,41
	-
	Бетонщик

4р.-1;2р.-1

	24
	Е4-1-34

п.2
	розбирання опалубки
	м2
	1122,73
	0,21
	-
	29,47
	-
	Тесляр.

3р.-1;2р.-1

	25
	Е4-1-34
	Пристрій опалубки сходів
	м2
	44,7
	0,51
	-
	2,85
	
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	26
	Е4-1-46
	Установка арма-турных каркасів сходів
	т.
	2,1
	12
	-
	3,15
	-
	Армат.

5р.-1; 2р.-1

	27
	Е4-1-49
	Подача бетонної суміші
	м3
	3,24
	1,5
	-
	0,61
	-
	Бетонщик

4р.-1;2р.-1

	28
	Е4-1-34

п.2
	розбирання опалубки
	м2
	44,7
	0,21
	-
	1,17
	-
	Тесляр.

3р.-1;2р.-1

	29
	Е4-1-34
	Пристрій опалубки шахти ліфта
	м2
	221,16
	0,51
	-
	14,1
	
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	30
	Е4-1-46
	Установка арма-турных каркасів шахти ліфта
	т.
	3,2
	12
	-
	4,8
	-
	Армат.

5р.-1; 2р.-1

	31
	Е4-1-49
	Подача бетонної суміші
	м3
	13,65
	1,5
	-
	2,56
	-
	Бетонщик

4р.-1;2р.-1

	32
	Е4-1-34

п.2
	розбирання опалубки
	м2
	221,16
	0,21
	-
	5,8
	-
	Тесляр.

3р.-1;2р.-1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всього
	1204,92



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	надземна частина

	
	Секція А (типовий поверх)

	33
	Е3-3

Т.2.3
	Зовнішня цегляна кладка
	м3
	104,72
	3,2
	-
	41,89
	-
	Кам.

5р.-1;  3р.-1

	34
	Е3-3, т.3 36
	Кладка внутрішніх стін з цегли
	м3
	212,39
	3,7
	-
	98,23
	-
	Кам.

4р.-1;  3р.-1

	35
	
	Влаштування монолітного каркасу
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Е4-1-46
	Установка арматурних каркасів плити перекриття
	т.
	29,552
	12
	-
	44,33
	-
	Армат.

5р.-1; 2р.-1

	37
	Е4-1-34
	Пристрій опалубки плити перекриття
	м2
	1122,73
	0,51
	-
	71,57
	
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	38
	Е4-1-49
	Подача бетонної суміші
	100 м3
	247
	1,5
	-
	46,31
	-
	Бетонщик

4р.-1;2р.-1

	39
	Е4-1-34

п.2
	розбирання опалубки
	м2
	1122,73
	0,21
	-
	29,47
	-
	Плот.

3р.-1;2р.-1

	40
	Е4-1-34
	Пристрій опалубки сходів
	м2
	44,7
	0,51
	-
	2,85
	
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	41
	Е4-1-46
	Установка арматурних каркасів сходів
	т.
	2,1
	12
	-
	3,15
	-
	Армат.

5р.-1; 2р.-1

	42
	Е4-1-49
	Подача бетонної суміші
	м3
	3,24
	1,5
	-
	0,61
	-
	Бетонщик

4р.-1;2р.-1

	43
	Е4-1-34

п.2
	розбирання опалубки
	м2
	44,7
	0,21
	-
	1,17
	-
	Тесляр.

3р.-1;2р.-1

	44
	Е4-1-34
	Пристрій опалубки шахти ліфта
	м2
	221,16
	0,51
	-
	14,1
	
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	45
	Е4-1-46
	Установка арматури-турних каркасів шахти ліфта
	т.
	3,2
	12
	-
	4,8
	-
	Армат.

5р.-1; 2р.-1

	46
	Е4-1-49
	Подача бетонної суміші
	м3
	13,65
	1,5
	-
	2,56
	-
	Бетонщик

4р.-1;2р.-1

	47
	Е4-1-34 п.2
	розбирання опалубки
	м2
	221,16
	0,21
	-
	5,8
	-
	Плот.

3р.-1;2р.-1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	48
	Е6-13
	Заповнення віконних прорізів
	100 м2
	41,4
	20
	-
	103,5
	-
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	49
	Е6-13
	установка дверних

блоків
	100 м2
	8,4
	30
	-
	31,5
	-
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	50
	Е19-31
	Будівництво бетонної підлоги
	100м2
	9,87
	9,6
	-
	12
	-
	Бетонщик
4р.   2р.

	51
	Е8-1-2

т.3 п.2
	Покращена штукатурка стін
	100м2
	362,12
	5,5
	-
	248,96
	-
	Штукатур

4р.-2; 3р.-2; 2р-1

	55
	Е7-2
	пристрій покрівлі
	100 м2
	6,1
	4,8
	-
	3,66
	-
	Кровельщик

4р.   3р.

	Разом на всю секцію А (22 поверху)= 16862,12
	

	

	Секція Б, В, Г (типовий етаж)

	56
	Е3-3

Т.2.3
	Зовнішня цегляна кладка
	м3
	282,9
	3,2
	-
	113,16
	-
	Кам.

5р.-1;  3р.-1

	57
	Е3-3, т.3 36
	Кладка внутрішніх стін з цегли
	м3
	570,06
	3,7
	-
	263,65
	-
	Кам.

4р.-1;  3р.-1

	58
	
	Влаштування монолітного каркасу
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Е4-1-46
	Установка арматурних каркасів плити перекриття
	т.
	70,92
	12
	-
	106,38
	-
	Армат.

5р.-1; 2р.-1

	60
	Е4-1-34
	Пристрій опалубки плити перекриття
	м2
	2694,42
	0,51
	-
	171,77
	
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	61
	Е4-1-49
	Подача бетонної суміші
	100 м3
	538,8
	1,5
	-
	101,02
	-
	Бетонщик

4р.-1;2р.-1

	62
	Е4-1-34

п.2
	розбирання опалубки
	м2
	2694,42
	0,21
	-
	70,73
	-
	Тесляр.

3р.-1;2р.-1

	63
	Е4-1-34
	Пристрій опалубки сходів
	м2
	134,1
	0,51
	-
	8,55
	
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	64
	Е4-1-46
	Установка арматурних каркасів сходів
	т.
	6,3
	12
	-
	9,45
	-
	Армат.

5р.-1; 2р.-1

	65
	Е4-1-49
	Подача бет-ної суміші
	м3
	9,72
	1,5
	-
	1,82
	-
	Бетонщик

4р.-1;2р.-1

	66
	Е4-1-34

п.2
	розбирання опалубки
	м2
	134,1
	0,21
	-
	3,52
	-
	Тесляр.

3р.-1;2р.-1

	67
	Е4-1-34
	Пристрій опалубки шахти ліфта
	м2
	663,48
	0,51
	-
	42,3
	
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	68
	Е4-1-46
	Установка арматурних каркасів шахти ліфта
	т.
	9,6
	12
	-
	14,4
	-
	Армат.

5р.-1; 2р.-1

	69
	Е4-1-49
	Подача бетонної суміші
	м3
	40,95
	1,5
	-
	7,68
	-
	Бетонщик

4р.-1;2р.-1

	70
	Е4-1-34 п.2
	розбирання опалубки
	м2
	663,48
	0,21
	-
	17,42
	-
	Тесляр.

3р.-1;2р.-1

	71
	Е6-13
	Заповнення віконних прорізів
	100 м2
	41,4
	20
	-
	310,5
	-
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	72
	Е6-13
	установка дверних

блоків
	100 м2
	25,2
	30
	-
	94,5
	-
	Тесляр.

4р.-1;2р.-1

	73
	Е19-31
	Будівництво бетонної підлоги
	100м2
	29,61
	9,6
	-
	35,53
	-
	Бетонщик
4р.   2р.

	74
	Е8-1-2

т.3 п.2
	Покращена штукатурка стін
	100м2
	362,12
	5,5
	-
	746,87
	-
	Штукатур

4р.-2; 3р.-2; 2р-1

	75
	Е7-2
	пристрій покрівлі
	100 м2
	18,3
	4,8
	-
	10,98
	-
	Кровельщик

4р.   3р.

	Разом на всю секцію Б, В, Г (19 этажей)= 40474,37




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	66
	Е19-32

т1 п.2
	Покриття вимощене цементною сумішшю
	100м2
	5,68
	48,0
	-
	34,0
	-
	Бетонщик 4р.

3р.       2р.

	67
	Е8-1-2
	Оздоблення фасаду
	100м2
	136
	4
	
	68
	
	Штукатур. 4р. .-2 чел, 3 р.-1 чел.

	68
	Е19-37
	пристрій покрівлі
	100м2
	864
	40,3
	
	268
	
	Бетонщик. 4р.-1 чел, 2р.-1 чел
Изольов. 4р.-1 чел, 2р.-1 чел.

	69
	
	сантех роботи
	ч-дн.
	-
	-
	
	4097,9
	
	Слюсар-сантехник 4р.; 

2р

	70
	
	Ел. роботи
	ч.-дн.
	-
	-
	
	5854,1
	
	Електрик

4р.

	71
	
	Благоустрій території
	ч.-дн.
	-
	-
	
	2341,66
	
	різноробочий

	
	
	Інші невраховані роботи
	-
	10%
	
	
	5854,1
	
	

	
	
	Введення в експлуатацію
	-
	2%
	
	
	1170,83
	
	

	Разом
	78230,08
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