
5. 1 Технічна характеристика об'єкта
Проектована будівля – житловий будинок, який будується у м.Кропивницький, має складну форму в плані.

Конструктивна схема запроектованої будівлі - комбінований залізобетонний монолітний каркас.

Зовнішні стіни за характером сприйняття навантаження є самонесучимиі мають товщину 510 мм з утепленням, внутрішніх - 510 мм. виконані з повнотілої цегли.
Перекриття між поверхами виконано у вигляді монолітної залізобетонної плити, яка є диском жорсткості.

Колони монолітні залізобетонні перетином 510х1200 мм.

Дах, горищні, несучі конструкції даху - армоцементний звід товщиною 100 мм. Покриття покрівлі виконано з покрівельної оцинкованої сталі з поліестеровим покриттям.

Загальна висота житлового комплексу становить 93,170 м. Запроектований з 3-х 19-ти і 1-ї  22-х поверхових секцій з двома підвальними поверхами, розташованими на відмітках -4,200 м і -7,200 м. Висота поверхів з 1 по 22 - 3, 6 м, висота підвальних поверхів становить 3,0 м.

Зовнішне оздоблення - цементно-піщана штукатурка з подальшим фарбуванням фасадними фарбами "Декорлюкс" з утепленням пінополістирольними плитами.
Внутрішнє оздоблення - високоякісна штукатурка, фарбування, облицювання керамічною плиткою.

5.2. Область застосування

Технологічна карта розроблена на влаштування цементно-піщаної штукатурки Ceresit з подальшим фарбуванням фасадними фарбами "Декорлюкс" з утепленням пінополістирольними плитами 19-22 поверхового житлового комплексу «Мерседес».

5.3  Технологія влаштування штукатурки
Технологічною картою передбачається наступний порядок виконання робіт:

- Установка засобів підмощування;

- Грунтовка поверхні стіни;

- Монтаж плит теплоізоляційного матеріалу;

- Свердлення отворів для установки анкерних дюбілей;
- приклеювання плит ізоляційного матеріалу:

- Кріплення плит ізоляційного матеріалу анкерними дюбелями;

- Нанесення захисного шару, армованого сіткою;

- штукатурка  поверхні утеплювача;

- Затирка обштукатуреної поврехності;

- Фарбування оштукатурених поверхонь. 

                                     Технологія виробництва робіт
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	Штукатурка  внутрiшня.

Цегляна самонесуча стін. 

Клеючий розчин Ceresit.

Пінополістирольні  плити Ceresit MB.

Кріплення  дюбелями.

1-й шар сумiшi розчину Ceresi.  

Армуюча склосітка.

Захисний  шар Ceresit .

Декоративна штукатурка Ceresit.

Грунтовка Ceresit.

Фарба  фасадна Ceresit.


	Рис 5.1-конструктивна  схема стіни


Вибір засобу підмощування

До початку виконання робіт з утеплення та оздоблення фасаду будівлі, приймається рішення про використанння засобу підмощування- будівельні ліси, люльки або фасадний підйомник:

а) Ліси стоечні приставні - максимальна висота лісів - 80м;

в) Будівельний підйомник - максимальна висота підйому - 31,5м;

г) Люлька - максимальна висота підйому - 100м.

Приймаємо люльку.

Основні роботи

-  Підготовка поверхні для кріплення утеплювача
 Необхідно видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні на стіні, нерівності і перепади більше 1см повинні бути усунені (збивання напливів розчину молотком, шліфування). Поверхня основи необхідно заґрунтувати. Робочі Ш1, Ш2, Ш3 і 4, наносять ґрунтовку на поверхню стіни валиком або пензлем . Сильно вбираючі поверхні прогрунтувати на 2 рази. Ґрунтовка дозволяє підсилити підставу і зменшує ефект відтягування води з клейового розчину, використовуваного для приклеювання плит теплоізоляційного матеріалу.
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Рис.5.2- Нанесення грунтовки на зовнішню поверхню стіни

- Улаштування утеплення зовнішніх стін
Вид і марка утеплювача визначається проектом. Кріплення утеплювача фасаду будівлі проводиться від цоколя будівлі до його покрівлі . У межах однієї вертикальної захватки роботи здійснюються в такій технологічній послідовності:

1. Кріплення цокольного профілю;

2. Нанесення клейового розчину на поверхню утеплювача;

3. приклеювання  утеплювача до поверхні стіни;

4. Кріплення утеплювача до стіни пластмасовими дюбелями;

5. Вирівнювання поверхні приклеєних плит; 

Для кріплення пінополістерольних  плит до поверхні стін використовується клейова суміш на цементній основі для внутрішній і зовнішніх робіт. Витрата суміші - 2,2-2,9кг / м2.

1. приклеювання утеплювача проводити при температурі не нижче + 5 С і відсутності дощу. Плити утеплювача приклеюються до основи за допомогою клейової суміші. Клейовий розчин готується на будівельному майданчику вручну за допомогою електрозамішувача:

До відміряють кількості води (5-5,5 літра) потрібно повільно висипати вміст мішка (25кг) і ретельно розмішати дрилем з мішалкою на низьких оборотах. Після отримання однорідної консистенції відставити на 10 хвилин, а потім знову розмішати. Приготований таким чином розчин зберігає свої властивості протягом 4 годин. Суміш перемішується до однорідної маси позбавленої грудок. Потім, її повторно перемішують через 5 хвилин.


Клейову масу наносити на краю плити утеплювача смужками шириною 3 - 4 см на відстані близько 3 см від кромки таким чином, щоб під час приклеювання маса не видавлювались за кромки мінераловатних плит. У центральній частині плити утеплювача нанести близько 6-8 коржів, товщиною 3-4см. Кількість розчину підібрати так, щоб принаймні 50% поверхні плити мало контакт з основою через клей.


Після нанесення розчину, що клеїть плиту негайно прикласти до стіни в позначеному місці, фіксуючи ударами довгим дерев'яним полутерком. При цьому контролювати стан плити як у вертикальній, так і горизонтальній площинах за допомогою рівня. Якщо клей видавлюється за межі контуру плити, слід його прибрати. Не можна притискати плити утеплювача повторно або зміщувати після закінчення декількох хвилин. Якщо плита приклеєна неправильно, слід її зірвати, прибрати розчин, що клеїть зі стіни, а потім повторно нанести клейову масу на плиту і притиснути плиту до поверхні стіни. Плити укладати за горизонтальною схемою, зі збереженням шахового порядку швів. Ширина щілин вертикальних і горизонтальних не повинна перевищувати 2 мм. При наявності більш широкої щілини можна її заповнювати клеїть розчином. В якусь щілину слід ввести вузьку смужку утеплювача і втиснути її, не застосовуючи клейовий розчин. 


- Кріплення плит утеплювача дюбелями


Через 48 - 60 год після приклеювання плит слід приступити до механічного кріплення плит до основи за допомогою спеціальних дюбелів тарільчатого типу, Кількість і розміщення дюбелів залежить, перш за все, від наступних факторів:

- матеріалу, що утеплюється стіни;

- типу теплоізоляційної конструкції (в першу чергу від її ваги разом з клейовим складом, армуючої сіткою, що вирівнює і декоративним шарами);

- висоти утеплюється будівлі;

- для стін з повнотілої цегли, каменю - 50 мм;

- для стін з саману, легкого і пористого бетону - 80-90 мм.

Глибина отвору під забиваєму частину дюбеля повинна бути на 10 - 15 мм більше встановленої глибини анкерування дюбеля.
 Після закріплення дюбелів в них потрібно вбити розпірні наконечники, Якщо наконечник важко забити до кінця, потрібно витягнути дюбель, поглибити отвір і знову забити наконечник. 

- Оздоблення утеплювача

У межах однієї вертикальної захватки роботи здійснюються в такій технологічній послідовності:

1. Улаштування армованого шару в утеплювачі;

2. Оштукатурення фасаду;

3. Фарбування оштукатуреного фасаду

Улаштування армованого шару утеплювача

1. Шар клейового розчину з затопленої в ньому сіткою зі скловолокна утворює основу під високоякісний штукатурний розчин. Армована сітка призначена для захисту фасаду від тріщин під впливом різниці температур.

2. До виконання армованого шару на утеплювачі можна приступити не раніше, ніж через 3 дні з моменту його приклеювання, при відсутності дощу і при температурі повітря не нижче 5 ° С і не вище 25 ° С. 

3. Не можна залишати утеплювач без прикриття на час понад 2 тижнів. Якщо з яких-небудь причин утеплювач в зазначений інтервал час не буде покритий захисним шаром (напр. через перерви у виробництві робіт взимку), то перед виконанням армованого шару слід перевірити якість плит. Пожовклі, з курній поверхнею плити очистити абразивним папером, закріпленої на полутерок.

4. Розчин наноситься на  плиту у вигляді смуги, шириною 1м (ширина сітки зі скловолокна) боком терки. Товщина шару клею повинна становити, приблизно, 3 мм. Розчин починають наносити від кута будівлі. Після нанесення клейового розчину на відрізку, що дорівнює довжині приготовленої сітки, потрібно «прочесати» його зубчастої стороною терки. Ця дія дозволяє отримати однакову товщину розчину на всій поверхні.

5. Після нанесення розчину, на відрізок довжиною, що дорівнює довжині підготовленої смуги сітки, до свіжого розчину слід докласти підготовлену смугу сітки, пам'ятаючи про те, щоб крайня смуга сітки виходила за межі кута на 15см. Гладкою стороною напівтертка втопить сітку в клейовий розчин, починаючи зверху, а потім злегка діагональними рухами вниз сітку втоплюють в напрямку від центральної смуги на бічні сторони, см. Сітка повинна розташовуватися в середині шару клею і не виходити на поверхню, не повинен проглядатися малюнок сітки.

7. Склотканина повинна бути добре натягнута і повністю втиснути в клейову масу. Після цього можна на поверхню приклеєною тканини нанести другий шар клейової маси товщиною 1 мм, щоб повністю прикрити тканину. 

8. При обклеюванні укосів і прорізів ширину тканини слід підібрати з тим розрахунком, щоб можна було обклеїти укоси віконних і дверних прорізів на всю глибину.

9. Після повного затвердіння клею армований шар потрібно заґрунтувати підкладкової штукатуркою. Цей підкладковий шар хімічно відокремлює армований шар від штукатурки, а також значно збільшує адгезію обробної штукатурки. 

10. Штукатурна маса поставляється на будівництво в готовому до використання вигляді. Для вирівнювання консистенції досить її розмішати. Не можна доливати воду або інші розчинники. Штукатурна підкладкова маса наноситься на підставу фетровим валиком або широким пензлем. Вся поверхня стіни повинна бути ретельно покрита масою.

- Оштукатурення фасаду

1. Штукатурку можна наносити не раніше, ніж через 3 дні після виконання шару, армованого склосіткою. Ці роботи слід виконувати при температурі не нижче 5 ° С і не вище 25 ° С. Не можна виконувати штукатурні роботи під час атмосферних опадів, при сильному вітрі, а також якщо очікується зниження температури нижче 0 ° С протягом 24 годин.

2. Існує два види штукатурок: мінеральні та акрилові. Принципи застосування для обох штукатурок однакові. Відмінність між ними проявляється в способі приготування штукатурного розчину.

3. Акрилові штукатурки виробляються у вигляді готової до використання пасти, а мінеральні - у вигляді сухої суміші.

4. Товщина шару штукатурки на стіні залежить від розміру фактурного зерна. Надлишок матеріалу збирається гладкою теркою, яку треба тримати під невеликим нахилом і легко притискати до основи. 

5. Після зняття надлишку штукатурки поверхні потрібно надати потрібну фактуру. Для цієї роботи застосовуються терки зі штучного матеріалу.

6. Після затірки частини штукатурки на стіну наноситься чергова частина розчину, а потім знімається його надлишок.

 Фарбування фасаду
Забарвлення фасадів будівель слід проводити після остаточного висихання штукатурного шару. Фарбування забороняється виконувати при температурі повітря нижче 5 С, під час атмосферних опадів і сильному вітрі.

Фасадні фарби доставляються до місця виконання робіт в готовому вигляді і наносяться валиком. 

5.4 Організація будівельного процесу
Калькуляція трудових витрат
Калькуляція трудових витрат складається в табличній формі (табл. 5.1.) відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»
Графік виконання  робіт
Графік виконання робіт з улаштування утеплення фасадів будівель з подальшим оздобленням за технологією «мокрий фасад» складений на основі даних калькуляції трудових робіт. Графік виконання робіт представлено в графічній частині.
.

Калькуляція трудових затрат -Таблиця 5. 1
	№

п/п
	Найменування робіт
	Обгрунту-вання по ДБН
	Одиниця виміру
	Об'єм робіт
	Норма часу  
	Розцінка,
	Трудо- місткість 
	Вартість праці, 
	Склад бригади 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Професія,
	Кіль-ть

	
	
	
	
	
	люд-г./м.г
	 грн
	Ч.дн/ м.см
	грн
	разряд
	чол

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12

	1
	Встановлення, пересування  зняття пiдвiсних люльок 
	Р20-7-6
	1уст
	10
	4,83
	17,77
	6,0
	177,70
	Монтажник 4р.-2. 3р-2
	4

	
	
	
	
	
	3,5
	11,73
	4,4
	117,30
	
	

	2
	Установка грузопідйомника, зняття
	р 20-42-1
	1шт
	2
	1,25
	5,16
	0,3
	10,32
	Монтажник 3р.-1. 2р-1
	2

	
	
	
	
	
	0,63
	2,06
	0,2
	4,12
	
	

	3
	Грунтування  поверхнi стiн
	Е13-13-11
	100м2
	81,0
	4,7
	19,69
	46,4
	1594,89
	Термоізол: 3р.-1
	5

	
	
	
	
	
	0,07
	0,27
	0,71
	21,87
	
	

	4
	Подача плит утеплювача 0,14т/100м2
	Б21-12-1
	т
	11,34
	3,18
	9,51
	4,4
	107,84
	Машин.3р.-1; Такелаж.:3р.-1;
	2

	5
	Приготування  суміші розчину 1м3 на 100м2
	заст Р20-20-5
	100м3
	0,81
	308,94
	923,73
	30,5
	748,22
	Штукатур:3р.-1;2р.-2.
	3

	
	
	
	
	
	98,08
	320,01
	9,9
	259,21
	
	

	6
	Подача суміші розчину в 1,4т/100м2 
	Б21-12-1
	т
	113,4
	3,18
	9,51
	44,0
	1078,43
	Машинист 3 р.- 1
Такелажник 3 р.- 1 , 2 р.- 2
	3

	7
	Нанесення суміші розчину на поверхню теплоізоляційних плит
	Е15-185-1
	100м2
	81,0
	78,72
	256,63
	777,6
	20787,03
	Термоізол: 3р.-1
	9

	
	
	
	
	
	0,58
	1,78
	5,9
	144,18
	
	

	8
	Наклеювання плит утеплювача на поверхню зовнішніх стін 
	заст.Р 19-9-2
	100м2
	81,0
	91,38
	325,3
	902,7
	26349,30
	Термоізол:4р.-1; 3р-1; 2р.-1.
	9

	
	
	
	
	
	19,82
	1,78
	200,7
	144,18
	
	

	9
	Крiплення плит утеплювача 1-м шаром дюбелей
	Р19-21-5
	100м2
	81,0
	16,21
	58,36
	160,1
	4727,16
	Термоізол.: 4р.-1; 3р-1.
	9

	
	
	
	
	81,0
	0,68
	2,22
	6,7
	179,82
	
	

	10
	Нанесення 1-го слою сумiшi  розчину з крiпленням склосiтки
	Е15-72-1
	100м2
	81,0
	120,45
	437,2
	1189,8
	35413,20
	Штукатур: 4р.-2; 3р.-2; 2р.-1.
	10

	
	
	
	
	
	7,65
	23,15
	77,5
	1875,15
	
	

	11
	Нанесення 2слою сумiшi  розчину на склосiтку
	Е15-185-2
	100м2
	81,0
	47,1

0,51
	153,5

1,57
	465,3

0,0
	12433,50

127,17
	Штукатур: 4р.-2; 3р.-2; 2р.-1.
	15

	12
	Крiплення цокольних профілей 0,48 кг/пм
	заст. Е9-32-1
	т.
	0,07
	27,36

17,19
	96,03

69,98
	0,2

0,1
	6,49

4,73
	Плотник 3р-2
	2

	13
	Ґрунтовка  оштукатуреної поверхні
	Е13-13-11
	100м2
	81,0
	4,7
	19,69
	46,4
	1594,89
	Штукатур: 3р.-1;2р.-1.
	2

	
	
	
	
	
	0,07
	0,27
	0,0
	21,87
	
	

	14
	Приготування декоративної сумiшi  1м3/100м2 
	Р20-20-7
	100м3
	0,81
	368,88
	1102,9
	37,3
	893,35
	Штукатур:4р.-2;3р.-2;2р.-1.
	5

	
	
	
	
	
	105,78
	345,14
	10,4
	279,56
	
	

	15
	Нанесення  штукатурної сумiшi  
	Е15-55-1
	100м2
	81,0
	235,95
	974,4
	2389,0
	78926,40
	 Штукатур:4р.-2; 3р.-2; 2р.-1.
	15

	
	
	
	
	
	3,18
	9,61
	32,2
	778,41
	
	

	16
	Влаштування  деформаціних швів в шарі теплоізоляції 10 м/100 м 2 
	Заст. .Р 3-43-2
	100мп
	8,1
	89,71
	304,12
	88,6
	2463,37
	Штукатур: 4р.-1.
	5

	
	
	
	
	
	0,33
	1,07
	0,1
	8,67
	
	

	17
	Поліпшене фарбування колером по штукатурці
	Р 12-52-8
	100м2
	81,0
	30,16
	178,25
	305,4
	14438,25
	маляр 5р-1
	10

	
	
	
	
	
	0,33
	1,76
	3,3
	142,56
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	6494,1

352,1
	204213,72
4108,80
	
	


5.5. Вимоги до якості робіт. Приймання робіт

Схема операційного контролю якості робіт з утепленню стін       Таблиця 5.2. 

	Контрольовані операції
	Вимоги
	Способи і засоби контролю
	Хто і коли контр.
	Хто притягується до контролю

	Очищення поверхні стін від пилу і бруду

	Очищення поверхні
	Відсутність пилу, бризок, патьоків і розчину
	Візуально
	Майстер, виробник робіт
	Інспектор, представник замовника

	Вогкість матеріалу конструкції
	Не більш 8 %
	Візуально, випробування
	Майстер, лаборант
	-

	Просідання поверхні
	-
	Висок, шнур, рівень
	
	-

	Кріплення теплоізоляційних плит

	Нанесення склеювальних складів на плиту
	Нанесення клею по периметру
	Візуально
	Те ж
	Те ж

	Кількість і місця установки дюбелів
	Не менше 5 штук на плиту
	Візуально
	Те ж
	Те ж

	Перепад між двома суміжними плитами
	Не більш1мм
	Вимір.лінійкою, метром,щупом 1мм.
	Те ж
	Те ж

	Вертикальність поверхні плит
	1мм на 1м, але не більше 5мм на всю висоту
	Висок, рейка, рівень
	Те ж
	Те ж

	Наявність щілин між теплоізоляційними плитами
	Не більше 3мм
	Візуально, вимірювання лінійкою, щупом 3мм 
	Те ж
	Те ж

	Пристрій перешкоди для повітря
	За проектом
	Візуально
	Те ж
	Те ж

	Розміри чарунки сітки і її діаметр
	Те ж
	Візуально, вимір. лінійкою
	Те ж
	Те ж

	Ширина шва між панелями
	За проектом
	Вимірювання шаблоном або лінійкою
	Те ж
	те ж

	Рівність поверхні

	Високоякісною штукатуркою
	Не більше двох нерівностей глибиною  2мм
	Правило 2м, щуп
	Те ж
	Те ж

	Поліпшеною штукатуркою
	Те ж, завглибшки до 3мм
	Те ж
	Те ж
	Те ж

	Вертикальність (горизонтальність) поверхні:

	Високоякісною штукатуркою
	Відх. 1мм на 1м висоти, але не більш 5мм на всю висоту
	Схил, рейка з рівнем
	Те ж
	Те ж

	Поліпшеною штукатуркою
	Відх. 1мм на 1м висоти, але не більш 10мм на всю висоту
	Висок, рейка з рівнем
	Те ж
	Те ж

	Забарвлення поверхні стін

	Вогкість обштукатуреної поверхні стіни
	не більше 8%
	Відбір проб, візуально
	Те ж
	Те ж

	Обробка пофарбованої поверхні
	за проектом
	Візуально
	Те ж
	Те ж

	Наявність плям, смуг, здуття, тріщин і т.п.
	Не допускається
	Те ж
	Те ж
	Те ж

	Місцеве викривлення ліній, зафарбовування зв'язаних поверхонь
	Не більше 2мм
	Метр, візуально
	Те ж
	Те ж

	Забруднення неналежних забарвленню поверхонь (стекла, двері і т.п.)
	Не допускається
	Візуально
	Те ж
	Те ж


  

5.6 Матеріально-технічні ресурси

Відомість матеріалів -    Таблиця 5.3

	№
	Найменування показника
	Од. вим.
	Норма на 1 м2
	Кількість

	1
	Пінополістирольні  плити Ceresit MB
	м2
	1,05 
	8505

	2
	Ґрунтовка
	л/м2
	0,25
	2025

	3
	Клейова суміш
	 кг/м2
	2,5
	20250

	4
	Армувальна сітка
	м2/м2
	1,3
	10530

	5
	Дюбель
	шт/м2
	5
	40500

	6
	Штукатурка
	кг/м2
	3
	24300

	7
	Фарба
	л/м2
	0,8
	6480


Відомість механізмів та інструментів -Таблиця 5.4.
	Найменування

	Марка, коротка характеристика, нормативний документ
	Кількість

	Лазерний нівелір
	LNA10 фірми "Leica"
	1

	Розчинонасоси
	Продукт. 3м2/год
	4

	Молоток
	
	4

	Дриль
	SBE 650
	4

	Правило, L=2м
	ПДА-2.8
	4

	Рівень будівельний 
	УС6-3
	4

	Вологомір
	ГОСТ 29027-91
	1

	Терка шліфувальна 
	ТУ 14-1-302-72
	2

	Шпатель 450мм
	ТУ 10778-83
	4

	Щітка металева
	ТУ 17-830-80
	2

	Рулетка, L=30м
	ТУ 7502-89
	2 


5.7 Техніко-економічні показники
Техніко-економічні показники розраховуються по даним калькуляції трудових робіт та графіку виконання робіт. До складу техніко-економічних показників входить: 
– нормативні витрати праці робочих (люд -год) – за підсумком калькуляції; 

– нормативні витрати машинного часу (маш-год) - за підсумком калькуляції; 

– тривалість робіт – за графіком;

– виробіток одного робітника в зміну, Вр
                                                  Вр =S/∑Т    м2/ люд -год       

где: S - загальний об'єм робіт; 

(Т – сумарна трудомісткість відповідно до калькуляції (чисельник)

– витрати праці на одиницю об'єму робіт, То
                                                              То = ∑Т/S  люд-год/м2                 

– витрати машинного часу на одиницю об'єму робіт, tмаш
                                                         tмаш = ∑Тмаш/S , маш-год/м2
       де: ∑Тмаш - витрати машинного часу відповідно до калькуляції (знаменник);

Розрахунок техніко-економічних показників зводимо в таблицю 5.5
Техніко-економічні показники - Таблиця 5.5
	№
	Найменування показників
	од. вим.
	кіл-ть

	1
	Тривалість роботи
	дні
	122

	2
	Трудомісткість  робочих
	люд.-дн.
	6494,1

	3
	Трудомісткість  машинного часу
	маш.-зм.
	352,1

	4
	Загальна  вартість витрат праці, грн. 
	грн.
	208322,52

	6
	Виробіток одного робітника в зміну
	м2/чел.-дн.
	1,25

	7
	Витрати  праці на одиницю об'єму робіт, То
	люд-дн./м2
	0,80

	8
	Витрати  машинного часу на одиницю об'єму робіт, tмаш
	маш.-ч/м2
	0,04

	9
	Вартість  витрат праці на одиницю об'єму робіт, Се
	грн/м2
	25,72


5.8.Техніка безпеки

До робіт з оздоблення фасадів на висоті допускаються особи не молодше 18 років, які мають професійні навички, що пройшли медичний огляд і визнані придатними, які отримали знання з безпечних методів і прийомів праці згідно ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення. Які склали іспити кваліфікаційній комісії в установленому порядку і отримали відповідні посвідчення.
Роботи по монтажу теплоізоляції стінних захищаючих конструкцій виконуються з дотриманням техніки безпеки в будівництві, «Правил пристрою і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів», «Правил пожежної безпеки при виробництві будівельно-монтажних робіт». Необхідно користуватися інструкціями з експлуатації вживаних машин і устаткування. Всі машини повинні бути в справному стані. При використанні підвішених на сталевих канатах колисок або підмощування робочі місця монтажників необхідно перевірити стан сталевих канатів і надійність їх кріплення. Застосовувати сходів як робочих місць не допускається. 
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